

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

na provedení díla

Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová,
vedoucí Pobočky Přerov
Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov
Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.: xxxxx
E-mail: prerov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy – dodatečné práce, které vyvstaly v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě“, nebyly zahrnuty v původním závazku a mění hodnotu závazku ze smlouvy.

V rámci provádění předběžného záchranného archeologického dohledu na stavebním objektu SO 01 nádrže N1 a SO 02 nádrže N2, došlo k archeologickým nálezům. Na základě uvedené skutečnosti je nezbytné zajistit provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu, včetně zpracování nálezové zprávy, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Součástí budou také zemní práce, které jsou k provedení výzkumu nezbytné.

Hodnota dodatečných prací je 48 000 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková hodnota závazku navýšena.

Dodatečné práce jsou pro dokončení předmětu původního závazku ze smlouvy nezbytné.

Uvedené práce se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

ČI.II Cena díla

1. Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

17 814 790 Kč

DPH 21 % činí

3 741 106 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

21 555 896 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 349-2019-521101, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 – Soupis víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 04.09.2019

V Brně dne 04.09.2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 1

Záchranný archeologický výzkum (ZAV)

Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hradčany na Moravě

plošná/liniová stavba na území s archeologickými nálezy ÚAN III, v těsné blízkosti ÚAN I při archeologickém dohledu nad zemními pracemi stavby dne 25.7. 2019 byly objeveny pravěké a raně středověké památky
navrženo celkem 8 výjezdů po 8 hod. (vč. dopravy), zpravidla 2 pracovníci (1 Archeolog + 1 Specialista AV)

Terénní práce

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	8	22400,00
0	Asistent AV	250,00 Kč	0	0,00
1	Specialista AV	150,00 Kč	8	9600,00
zaměření				0,00
Terén celkem				32000,00

Zpracování

1	Archeolog	350,00 Kč	4,0	11200,00
0	Asistent AV	230,00 Kč	0,0	0,00
1	Specialista AV	150,00 Kč	4,0	4800,00
Zpracování celkem				16000,00

Celkem 48 000,00 Kč
DPH 21% 10 080,00 Kč
Celková cena vč. DPH 58 080,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny výzkumu.

