



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKLFE

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 07.03.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem  
„ZŠ Mírová 35“ (výměna oken)

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**  
Sídlo: **Úkolky 1055, 696 81 Bzenec**  
IČ: **60724862**  
DIČ: **CZ60724862**  
Datová schránka: **5spf3fk**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED]**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Mírová 35“ (výměna oken) (PID smlouvy: MMOPP001KMSE) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

## Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla dle Smlouvy takto:

- předmětem díla je oprava části vnějšího ostění u měněných oken;
- předmětem díla je demontáž původních garnýží nad okny včetně zednického zapravení;
- předmětem díla není provedení části vnějších začišťovacích lišt a konzol vyztužujících parapetní desky.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	6.346.989,92 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 406.349,76 Kč
- nová celková cena díla	5.940.640,16 Kč
- DPH 21 %	1.247.534,43 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>7.188.174,59 Kč</b>

(slovy: sedm miliónů jedno sto osmdesát osm tisíc jedno sto sedmdesát čtyři a 59/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

#### Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2019, č. usnesení 928/22/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 03-09-2019

[Redacted signature]

Za objednatele

primátor



V Bzenci dne 03-09-2019


[Redacted signature]

Za zhotovitele

## Rekapitulace


## „ZŠ Mírová 35, Opava“

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Cena dle SOD	6 346 989,92	1 332 867,88	7 679 857,80
Změna č.1 - méněpráce dle vv ze dne 1.8.2019	-474 833,42	-99 715,02	-574 548,44
Změna č.2 - víceprácepráce dle vv ze dne 1.8.2019	68 483,66	14 381,57	82 865,23
Cena dle Dodatek č. 1	5 940 640,16	1 247 534,43	7 188 174,59


 R. OKRA s.r.o., Ukolby 1058, 470 01 Opava  
 517-9, www.r-okra.cz  
 DIČ: CZ60724862

Vystavil: Jméno a příjmení: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 18.2019

---


 R. OKRA s.r.o., Ukolby 1058, 470 01 Opava  
 tel: +420-518 339 517-9, www.r-okra.cz  
 IČO: 60224862 DIČ: CZ60724862

Schválil: Jméno a příjmení: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 18.2019  
 (zhotovitel)

---

Schválil: Jméno a příjmení: Podpis: Datum:  
 (objednatel)

---

Schválil: Jméno a příjmení: Podpis: Datum:  
 (objednatel)

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

2017050

**Stavba:** ZŠ Mírová 35 (výměna oken)

**Místo:**

Opava-Předměstí, p.č. 2459

**Zadavatel:  
Uchazeč:**

Statutární město Opava  
RI OKNA a.s.

**Projektant:**

**Kód**

Objekt, Soupis prací

**Náklady stavby celkem**

SO-02 Objekt Mírová 35

VON Vedlejší a ostatní náklady

Dle SOD Cena bez DPH [CZK]	Méněpráce Cena bez DPH [CZK]	Vícepráce Cena bez DPH [CZK]
6 346 989,92	-474 833,42	68 483,66
5 946 116,87	-224 833,42	68 483,66
400 873,05	-250 000,00	0,00





