

Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele
pro oblast zahlazování následků
hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím
střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522

DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
závodu ekologických
a energetických staveb

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631

DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně
technickým ředitelem, a
Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím
ekonomického úseku

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIC CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve smyslu Dodatků č. 1, 2 a 3, tento Dodatek č. 4, kterým se **upravuje a mění výše uvedená Smlouva o dílo:**

I. Předmět dodatku

Aktualizace časového a finančního harmonogramu prací ze strany zhotovitele v souladu s čl. IV bod 4 Smlouvy o dílo.

II. Změna Smlouvy

Oproti harmonogramu prací, který je přílohou 1 Dodatku č. 3, uzavřeného dne 25. 3. 2019 se upřesňuje časový a finanční harmonogram pro rok 2019 - s ohledem na aktuální vývoj jednání s vlastníky pozemků. Tato změna byla avizována zhotovitelem a projednána na kontrolním dni dne 11. 7. 2019 za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je Přílohou 1 tohoto Dodatku č. 4.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené SoD zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit objednatel.

5. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha 1 – Harmonogram prací a Platební kalendář (aktualizace k 4. 7. 2019).
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne: 5. 8. 2019

V Praze dne: 26. 8. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

Příloha 1 Dodatku č. 4

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

SEKTOR VIII etapa I a II

SEKTOR VIII - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	ΣΣΣ
2018	0,00	0,00	25 751 293,46	11 819 259,50	31 605 157,20	5 218 671,74	22 705 701,73	14 851 567,86	13 638 064,25	0,00	22 445 427,13	32 128 971,32	180 164 114,19
2019	11 704 219,91	21 621 836,44	10 482 164,07	21 783 528,33	23 031 582,85	19 379 075,75	2 330 448,76	26 457 974,70	37 832 704,49	22 512 910,93	15 047 113,29	30 588 756,64	242 772 316,16
2020	1 347 153,19	18 655 567,17	7 283 800,00	8 370 419,24	12 177 574,27	11 002 686,59	19 759 352,78	15 251 227,88	9 707 452,55	7 546 057,47	17 273 711,07	7 885 198,58	136 260 200,79
2021	477 000,00	5 964 300,16	12 272 910,88	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790 510,04

aktualizace k 4. 7. 2019

577 987 141,17

