

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě č. 14/2018/504203**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Šafařík, Pobočka Klatovy, adresa Čapkova 127/v, 339 01 Klatovy email: <a href="mailto:m.safarik@spucr.cz">m.safarik@spucr.cz</a> tel.: +420 725 409 946
<b>Adresa:</b>	Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
<b>Telefon:</b>	+420 727 956 850
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:plzensky.kraj@spucr.cz">plzensky.kraj@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Vedoucí účastník :</b>	GROMA PLAN s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavel Vostracký - jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx

<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277/0100
<b>IČO:</b>	252 33 025
<b>DIČ:</b>	CZ 25233025
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx
<b>Další člen:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová, jednatelka
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	290 99 323
<b>DIČ:</b>	CZ 29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo** (dále jen „**dodatek**“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 14/2018/504203 ze dne 14.7.2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kroměždice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kroměždice**“.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet jednotek a cenu za dílčí část dle článku III. Smlouvy o dílo takto:

- 2.1.1. 3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“  
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

**Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 99 MJ**

**Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 104 MJ**

**Vícepráce: 5 MJ á 1000,- Kč**

**Cena za vícepráce: 5 x 1000,- Kč = 5000,- Kč bez DPH**

**Cena za skutečně provedené práce celkem: 104 x 1000 = 104000 Kč bez DPH**

- 2.2. Ke změně počtu měrných jednotek dojde z důvodu vyšetření části katastrální hranice mezi k. ú. Myslovice a k. ú. Kroměždice v rámci KoPÚ Kroměždice, na místo původního záměru řešit tuto část hranice v KoPÚ Myslovice. V rámci KoPÚ Kroměždice bude vyšetřen celý obvod KoPÚ a nebude se přebírat část obvodu z k. ú. Myslovice.
- 2.3. Změny ve vykazovaných měrných jednotkách dílčí části jsou rovněž uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kroměždice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.4. Dále se tímto dodatkem mění Článek VI., odst. 6.1. takto :

Původní rekapitulace ceny :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	224.800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	683.000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	246.400,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1.154.200,- Kč</b>
DPH 21%	242.382,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.396.582,- Kč</b>

Upravená rekapitulace ceny :

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a upravena dodatkem č. 1. následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	229.800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	683.000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	246.400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1.159.200,- Kč</b>
DPH 21%	243.432,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.402.632,- Kč

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 04. 09. 2019

V Plzni dne 03. 09. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový před

---

Pavel Vostracký  
jednatel  
**GROMA PLAN s.r.o.**  
vedoucí člen

---

Ing. Helena Krausová  
jednatelka  
**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**  
další člen

Příloha: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kroměždice (dodatek č. 1)**

Zhotovitel označil údaje uvedené v Položkovém výkazu činností za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a za důvěrnou informaci ve smyslu ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ.