



Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PT-000708 ze dne 03.07.2018

na realizaci zakázky

„D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR – D1109 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská,
DÚR/IC“
ISPROFIN: 327 255 1006

Článek I. Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	i ██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

1.2 Valbek, spol. s r.o.

se sídlem:	Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 07
IČ:	48266230
DIČ:	CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn.: C 4487
zastoupena:	██ ██
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	██

(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PT-000708** na vypracování projektové dokumentace „**D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR – D1109 Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská, DÚR/IČ**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku Článek 5. - Lhůty plnění v bodě 5.1.3.

Původní ustanovení dle smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději **4 měsíců** od podpisu předání čístopisu DÚR.

se mění dle tohoto dodatku na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do **30.11.2019**.

Zdůvodnění prodloužení termínu:

Během projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí byly ze strany SŽDC uplatněny další požadavky, které vedly k nutnosti dopracovat projektovou dokumentaci a tu opakovaně projednat s účastníky řízení a DOSS. Opakované projednání povede ke zpoždění v podání žádosti o vydání územní rozhodnutí.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 10. 7. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podp. [redacted]

vedoucí úseku výstavby



Za Poskytovatele:

V Liberci dne 10. 7. 2019

Valbek, spol. s r.o.

Podp. [redacted] 01

Jméno: [redacted]
jednatel