

Dodatek č. 2 Smlouvy

„Agendový informační systém státní báňské správy“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Česká republika – Český báňský úřad**
se sídlem na adrese: Kozí 748/4, 110 00 Praha 1 – Staré město
zastoupen: Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu
IČ: 00025844
dále též: „Objednatel“

a

Zhotovitel: **Asseco Central Europe, a.s.**
se sídlem na adrese: Budějovická 778/3a, 14000 Praha 4 – Michle
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 8525
zastoupen: Hanou Bečkovou, prokuristkou
IČ: 27074358
dále též: „Zhotovitel“

(dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každá zvlášť jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, a to v následujícím znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Agendový informační systém báňské správy“ dne 6. 9. 2018 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.7.2019 (dále jen „Smlouva“) na vytvoření a provoz nového informačního systému pro podporu agend Státního báňského úřadu (dále jen „Dílo“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v Registru smluv dne 7.9.2018.

1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění takto:

1.2.1. Konečný termín plnění stanovený v článku 4.1 smlouvy se prodlužuje do **7.12.2019**, tj. do termínu milníku č. 6. Ukončení pilotního provozu uvedeného v příloze č. 4 Smlouvy.

1.2.2. Článek 7.9.1 zní:

Po nasazení AISSBS do produkčního provozu bude Zhotovitelem realizován pilotní provoz AISSBS. V rámci pilotního provozu ověří Objednatel fungování AISSBS v reálném provozu. Povinností Zhotovitele je opravit veškeré případné nedostatky a odlišnosti v chování AISSBS oproti optimálnímu stavu a pomoci Objednateli s administrátorskou parametrizací AISSBS. Délka trvání pilotního provozu je **uvedena v harmonogramu v příloze č. 4**

Smlouvy. V období posledních deseti (10) pracovních dnů před tímto termínem proběhne mezi Objednatel a Zhotovitelem akceptační schůzka k části Plnění Vytvoření díla.

1.2.3. V příloze č. 4 Smlouvy se mění tabulka č. 1 (Milník – dílčí část Vytvoření díla). Nové znění tabulky je následující:

Milník – dílčí část Vytvoření díla	Ukončení plnění
1. Předání a převzetí Detailní specifikace	T + 3 měsíce
2. Předání a instalace SW platformy (dodávka HW a SW)	T + 6 měsíců
3. Předání a převzetí AISSBS (dodání vč. integrace, implementace a migrace)	T + 372 dnů
4. Zahájení pilotního provozu	T + 13 měsíců
5. Provedení školení uživatelů a administrátorů (dokumentace a školení)	T + 14 měsíců
6. Ukončení pilotního provozu (součinnost pro úpravy systémů třetích stran)	T + 15 měsíců

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních a Zhotovitel po 1 vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v Registru smluv za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Dodatku provede Objednatel.

Praha, dne 4. září 2019

za Českou republiku – Český báňský úřad

Praha, dne

za Asseco Central Europe, a.s.

.....
.....
Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda úřadu

.....
.....
Hana Bečková
prokurista