

Dodatek č.1 k SoD reg. č. 112-19-14-16

reg. č.

na provedení stavby

Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Jiří Šuster, zástupce vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
název, ič, jméno

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

SVS 2000 spol. s r.o.

Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Oleksadrem Dudčukem, jednatelem
IČ: 25241753
DIČ: CZ25241753
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 9241197001/5500
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11915

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksadr Dudčuk, jednatel
b) ve věcech technických: Ing. Petr Moos
Roman Tsyfrak

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 112-19-14-16 ze dne 16. 4. 2019 na realizaci stavby Rekonstrukce a vybavení učeben fyziky a chemie - ZŠ Masarykova Ostrov

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 26. 08. 201 usnesením č. 736/19

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je odsouhlasený Změnový list č. 1, s rozpočtem uplatněných dodatečných stavebních prací
2. Jednotlivé dodatečné práce jsou uplatněny a dokladovány fotodokumentací v zápise z KD.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované ve Změnovém listem č.1

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 2 994 150,29 Kč
- vyčíslení DPH 628 771,56 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 3 622 921,85 Kč**

Změnový list ZL- 1

- cena bez DPH 47 384,92 Kč
- vyčíslení DPH 9 950,83 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 57 335,75 Kč**

• cena celkem bez DPH	3 041 535,21	Kč
• vyčíslení DPH	638 722,39	Kč (v platné výši)
• cena celkem vč. DPH	3 680 257,60	Kč

slovy celkem vč. DPH: Třimilionyšestsetosmdesátitřicetšestšedesátšestkorunčeských,šedesáthaléřů

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Olexandr Dudčuk
jednatel společnosti