

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2019, ev. č. D952190013
„PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK“,
která byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy ze dne 25. 5. 2016, ev. č. D952160065

Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX XXX XXX
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	PS PROFI s.r.o.
Adresa sídla:	Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupený:	Jaroslavem Knotkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	XXX
Jméno osoby pověřené vedením stavby:	XXX
IČO:	26244918
DIČ:	CZ26244918
Bankovní spojení:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo ev. č. D952190013 „PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK“ ze dne 26. 4. 2019 se mění a upravuje takto:

- 1) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje takto:

Zhotovitel provede část díla „VD Lovosice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení VPK“ v těchto termínech:

Předpokládaný termín pro zahrazení: **5/2019**

Předpokládaný termín pro vyhrazení: **nejpozději do 20. 12. 2019**

Zhotovitel provede část díla „VD České Kopisty, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK“ v těchto termínech:

Předpokládaný termín pro zahrazení: **9/2019**

Předpokládaný termín pro vyhrazení: **nejpozději do 20. 12. 2019**

Zhotovitel provede část díla „VD Dolní Beřkovice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK“ v těchto termínech:

Předpokládaný termín pro zahrazení: **5/2019**

Předpokládaný termín pro vyhrazení: **nejpozději do 30. 6. 2019**

Zhotovitel provede část díla „VD Štětí, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení MPK“ v těchto termínech:

Předpokládaný termín pro zahrazení: **9/2019**

Předpokládaný termín pro vyhrazení: **nejpozději do 31. 10. 2019**

Termíny potápěčských prací ve výše uvedených termínech, budou objednatelem upřesněny min. jeden týden před skutečným zahájením zahrazení PK a před skutečným vyhrazením PK, dle provozní potřeby objednatele.

- 2) Důvodem změny předpokládaného termínu pro vyhrazení VPK Lovosice je nezbytné odstranění závad na stavební a strojně technologické části VPK. Ke zjištění závad došlo při prohlídce vyčerpané plavební komory.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Brně dne

.....
Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel

.....
Jaroslav Knotek
jednatel