

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 13.8.2019

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice

zastoupený: ředitelem Ing. Alešem Šupinou

IČO: 71197052

Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Obecná adresa veřejného zadavatele: www.zamekdz.cz

dále jako „objednatel“

a

Bc. Jan Vícha

Žerotínova 284/7, OPAVA 747 07

IČO : 02642140

DIČ: CZ8607085883

xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Bc. Jan Vícha,

dále jako „zhotovitel“

sjednali tento dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.8.2019 dále jen „Smlouva o dílo“, takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem V. Cena za dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku (tj. Příloha č. 1: položkový rozpočet A víceprací, položkový rozpočet B víceprací).
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Cena za dílo odst. 1. a odst. 2 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

V.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky a činí: **950.924,- Kč** s DPH. Tato cena je určena rozsahem prací a dodávek dle položkového rozpočtu část A a položkového rozpočtu část B ze dne 8. 4. 2019. A položkovým rozpočtem část A, vícepráce a položkovým rozpočtem část B, vícepráce ze dne 29.8.2019.
2. V ceně díla je vyúčtováno 15 % DPH – 124.034,- Kč.

4. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací dle dodatku č. 1, ze které vyplývá, jaké dodatečné vícepráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Dolních Životicích dne: 04.09.2019

V Dolních Životicích dne: 04.09.2019

Za zhotovitele:

Bc. Jan Vícha
majitel

Za objednatele:

Ing. Aleš Šupina
ředitel