

# BOD ARCHITEKTI

*předmět:* **Cenová nabídka na vícepráce nad rámec dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/048 na projektu Nové radnice pro Prahu 7. Předmětem Víceprací jsou změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi či změnami na straně Zadavatele.**

*investor:* Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7

*zhotovitel:* Atelier **BOD ARCHITEKTI** s.r.o.  
Osadní 799/26, Praha 7, 17000  
IČ: 04598261  
zastoupená jednatelem Ing. arch. Jakubem Strakou

*stavba:* Nová radnice pro Prahu 7  
*místo:* k. ú. Holešovice, U Průhonu 1338/38

*cena:* **Předpokládaný rozsah je 500 hodin v sazbě 850 Kč bez DPH/ hod. Tedy 425 000,- bez DPH**

*Poznámka :* Cena vychází z hodinových cen stanovených v dodatku smlouvy dle úvodu tedy 850 Kč bez DPH/ hod.  
Faktury za provedené vícepráce budou Objednateli předkládány v měsíčních intervalech.

Firma je plátce DPH.



Ing. arch. Jakub Straka  
Jednatel

Atelier bod architekti s.r.o.

V Praze dne 26. 8. 2019



# NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

## HONORÁŘ ZA DPS-DISPOZIČNÍ ZMĚNY 3 a DALŠÍ ZMĚNY

STAV K 14.8.2019

číslo vícepráce	POPIS ZMĚNY / VÍCEPRÁCE	DOTČENÉ PROFESE	ZPRACOV.	CENA PD
--------------------	-------------------------	-----------------	----------	---------

F	Dispoziční úprava sanitárních prostor 6.NP a 1.PP			
	Změna připojení zařizovacích předmětů	ZTI	Tepos	
	Změna osvětlení a ovládání, připojení kuchyňky...	ESI	Minet	
	Úprava větrání WC	VZT	Techorg	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	

G	Doplnění a změny podlahových krabic v 3. - 8.NP			
	Úprava půdorysu + schémata	ESI	Minet	
	Úprava půdorysu + schémata	ESL	Minet	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	

H	Doplnění dveří z m.č. 3.06 do 3.04			
	Úprava ACS a další elektro	ESL, ESI	Minet	
	Koordinace	HIP	DPL	

I	Doplnění přípojky pro nabíječku elektrovozidel, řízení přes MaR - 22 kW			
	Doplnění kabelu + napojení - do dvora	ESI	Minet	
	Kontrola spínání přes MaR - hlídání maxima	MaR	Minet	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	
				<b>12000</b>

J	Úpravy dispozičního řešení ve 4.NP - západní průčelí			
	Úprava řízení osvětlení, EPS	ESI, ESL, MaR	Minet	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	

K	Změna zased.místnosti č. XXX - plátno/projektor/myčka/lednička			
	Změna připojení silno	ESI	Minet	
	Změna připojení SK	ESL	Minet	
	Napojení myček a ledniček	ZTI	Tepos	
	Úprava Audio/ Video	AV	Aveton	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	

L	Změna vybavení buffetu			
	Změna vybavení kuchyňským zařízením	Gastro	Hofman	
	<del>Úprava napojení silno</del>	<del>ESI</del>	<del>Minet</del>	
	<del>Úprava napojení ZTI</del>	<del>ZTI</del>	<del>Tepos</del>	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	
				6000

M	Změna ohřevu TV			
	Změna připojení silno + MaR	ESI	Minet	
	Změna připojení ZTI	ZTI	Tepos	
	Změna připojení ÚT	UT	Techorg	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	
				13000

N	Změna měření elektro			
	Změna měření elektro	ESI	Minet	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	
				8000

O	Napojení vodoměru na MaR			
	Změna MaR	ESI	Minet	
	Koordinace, spolupráce na koncepci	HIP	DPL	
				2500

Q	Záplavová čidla pod zdvojenou podlahou			
	Změna MaR	ESI	APS	
	Koordinace, koncepce- podklady	HIP	DPL	
				2500

Honorář za disp.zm. 3 - F-K (bez I)  
(změna I dohodnuta a odsouhlasena předem  
projekčně je součástí Disp.zm.3)

označeny červeně

95 000

**CELKEM pro DPL - ZMĚNY F až Q**

**139000**

(pozn. P zrušena).