

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180034
na akci: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Čísla staveb objednatele: 119160001, 239160004

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební firma HOBST a.s.**
Adresa sídla: Splavná 1250, 198 00 Praha 9

Statutární orgán: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva
Ondřej Cikhart, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva
Ondřej Cikhart, člen představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Vladimír Hobst, předseda představenstva

IČ: 48033251
DIČ: CZ48033251
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9366

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180034

v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné či snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 3.

ZL	Dotčené SO	Nerealizované	Dodatečné
3	SO 05 - Oprava dlažeb, schodišť a svahů	-294 741,55 Kč	973 746,34 Kč
3	ZOV - Konstrukce ZOV		3 645,00 Kč
CELKEM		-294 741,55 Kč	977 391,34 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 05. 2018 a změnovými listy č. 1 a č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 28 112 412,04 Kč.

slovy: dvacetosmmilionůstodvanácttisícčtyřistadvacet korun českých čtyři haléře bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03. 05. 2018 a změnovými listy č. 1, č. 2. a č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 28 795 061,83 Kč.

slovy: dvacetosmmilionůsedmsetdevadesátpěttisícšedesátjedna korun českých osmdesáttri haléře bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční a bezpečné. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých akcí a stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 3. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 3.:

1) V průběhu realizace došlo po vyčerpání horní jímky na PB k obnažení předprsí jezu. Tím bylo zjištěno, že předprsí neobsahuje náběhový zához v celé šířce toku. Z důvodu posílení stability jezového tělesa požadoval objednatel doplnění předmětu plnění o rovnáný zához v předprsí jezu.

2) V průběhu realizace došlo za zvýšených průtoků k vývratu stromu na PB v podjezí (v prostoru navazujícím na opravovanou část). Objednatel požadoval doplnění předmětu plnění o sanaci vzniklé kaverny, tak aby nedocházelo k další destrukci pravobřežního svahu či opraveného břehu v podjezí.

3) V průběhu realizace prací v podjezí bylo zjištěno, že v podjezí se hladina dolní vody trvale drží výše cca o 50 cm než předpokládala PD a že v mezidobí před zahájením realizace došlo k výraznému zvýšení stupně poškození dlažby spodního svahu. Z toho důvodu není možná oprava dlažeb pod úrovní hladiny dolní vody v podjezí dle PD a je nutné opevnění provést jako zához s prolitím cementovou maltou.

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 8. 2019.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do 16. 9. 2019.

Zdůvodnění změn termínů

Z důvodu dodatečného rozšíření předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na posunu termínu pro dokončení předmětu smlouvy.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180034 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele