

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ uzavřený dle § 222 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Hlučín**
se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Pavel Pasчек, starosta města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Pasчек, starosta města
ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic Městského úřadu Hlučín
Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic

dále jen objednatel

- 2. Zhotovitel:** **FAM Architekti, s.r.o.**
se sídlem: Přístavní 1079/29, 170 00 Praha 7
zastoupené: MgA. Ing. Arch. Pavlem Nasadilem
IČ: 27368688
DIČ: CZ27368688
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil
ve věcech technických: XXXX

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace veřejného prostranství u Červeného kostela v Hlučíně“ v tomto znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 26.3.2018 a dodatku č.3 ze dne 12.6.2018.

II.

Předmět dodatku

1. V článku **II. Předmět smlouvy** se mění odstavec 3. Dílo se rozšiřuje o zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení úpravy křižovatky ul. Opavská a Čs. Armády:

Jedná se o doplnění dvou chybějících přechodů pro chodce přes komunikaci Opavskou a ČSA v Hlučíně a s tím související lokální úpravu tvaru křižovatky v nároží ul. Opavská – ČSA a úpravu signálního plánu světelného signalizačního zařízení křižovatky.

Jedná se o části pozemků parc.č. 4447/1, 4430/3, 4430/1, 4430/35, 4430/36, 4608, 4607, 201/10 v k.ú. Hlučín. Vymezení řešeného území je uvedeno v příloze dodatku č. 4 SoD.

2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které vznikly v rámci 2. etapy - zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se o zpracování 3 dílčích projektů vjezdů ke zrušení stávajícího připojení sousední nemovitosti (odstavné plochy u sýpky) a získání povolení 2 nových připojení sousedních nemovitostí k silnici II/469 v Hlučíně - pro nově vzniklou veřejně přístupnou účelovou komunikaci k parkovacím stáním u bytového domu a sýpky a rozšíření vozovky komunikace pro obsluhu objektů polikliniky a pohotovostní služby.

III.

Rozsah zpracování zakázky

1. V článku III. Rozsah zpracování zakázky se mění odst. 2 následovně:

Projektová dokumentace bude zpracována v 5 etapách. 4 etapy zůstávají neměnné.

5. etapa - Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (SDÚRaSP)

Požadovaný obsah SDÚRaSP je dán přílohou č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí SDÚRaSP dále bude:

- Kladné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury
- Položkový rozpočet dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a výkaz výměr.

IV. Doba a místo plnění

Článek V. Doba místo plnění se rozšiřuje o 5. etapu následovně:

5. etapa

Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 80 kalendářních dní od předání pokynů k zahájení etapy objednatelem

V. Cena za dílo

Článek VI. Cena za dílo se mění takto:

| | <i>cena bez DPH (Kč)</i> | <i>DPH</i> | <i>cena včetně DPH (Kč)</i> |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|
| <i>1. etapa Územní studie</i> | <i>250 000</i> | <i>52 500</i> | <i>302 500</i> |
| <i>2. etapa Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR + PVZ</i> | <i>270 000</i> | <i>56 700</i> | <i>326 700</i> |
| <i>2. etapa vícepráce</i> | <i>25 000</i> | <i>5 250</i> | <i>30 250</i> |
| <i>3. etapa Dokumentace pro stavební povolení DSP</i> | <i>282 000</i> | <i>59 220</i> | <i>341 220</i> |

| | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 4. etapa Dokumentace pro provedení stavby DPS | 255 000 | 53 550 | 308 550 |
| 5. etapa Dokumentace pro společné DUR a DSP | 157 000 | 32 970 | 189 970 |
| Autorský dozor AD | 40 000 | 8 400 | 48 400 |
| CELKEM | 1 279 000 | 268 590 | 1 547 590 |

VI. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že obsah dodatku je určitý a jim srozumitelný, že dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá v pořadí, s podpisem smluvních stran umístěných na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VII.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Touto doložkou se dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 23. schůzi konané dne 19.8.2019, usnesením č. 23/7d).

V Hlučíně dne 2.9.2019

V Praze dne 20.8.2019.

.....
Město Hlučín
Mgr. Pavel Paschek, starosta
Objednatel

.....
FAM Architekti, s.r.o.
MgA. Ing. Arch. Pavel Nasadil, jednatel
Zhotovitel



TATO LOKALITA NEJÍ SOUČÁSTÍ DUR

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OBRUBU KOMUNIKACE

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V OKOLÍ PŘECHODU BUDE UPRAVEN DLE NÁVRHU DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

V RÁMCI PPRACOVÁNÍ PD DUR BUĎOU URČENA MÍSTA NAPOJENÍ IS (VODA, KANALIZACE, VO). ROZSAH ŘEŠENÍ PAK BUDE ZAHRNOVÁT TAKÉ TRASY IS.

LOKÁLNÍ ÚPRAVA TVÁŘU KŘÍŽOVATKY V NAROŽÍ OPASKA - ČSA, DOPLNĚNÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE, ÚPRAVA SIGNÁLNÍHO PLÁNU SSZ

— Hranice původní

— Hranice nová dle US pro DUR

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ
 HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PRO FÁZI DUR
 FAM ARCHITEKTI
 22.2.2018