

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.10.2018
č. objednatele: 366/18
č. zhotovitele: 026/2018

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice
zastoupený: Ing. Jiřím Vintiškou, starostou a Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.,
1. zástupcem starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Petr Beneš, vedoucí odboru rozvoje a údržby obce
Jan Florián, referent investičního oddělení
IČ: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-200022389/0800

a

Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ondřej Baťa, jednatel
IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též jako „smluvní strany“

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazků ze Smlouvy o dílo č. objednatele 366/18, č. zhotovitele 026/2018 ze dne 4. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2019 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), když šlo o zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ, pod názvem „**Hasičská zbrojnice Praha – Miškovice – zázemí hasičského sportu**“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté lhůtě sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. Tato změna je schválena usnesením rady MČ č. 390/2019 z 15. 7. 2019 a konkrétně se jedná o systém ochrany proti pádu osob ze střechy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla. (dále též „Dodatek č. 2“).

II.

Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení specifikovaného v čl. I odst. 1. tohoto dodatku.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek je podrobně uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou **změnového listu č. ZL-2**, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

III.

Změna ceny díla

1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č. 2 byla vyčíslena na částku celkem **104 150,- Kč bez DPH**.
2. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle změnového listu č. ZL-2 je:
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ** se tudíž jedná s o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 2 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

3. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	22 980 675,- Kč
cena dodatečných stavebních prací dle ZL – 1 Dodatku č. 1 bez DPH	143 970,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL – 2 Dodatku č. 2 bez DPH	104 150,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH	23 228 795,- Kč
DPH 21%	4 878 046,90 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH	28 106 841,90 Kč

V.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 seznámily, a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.2 je následující příloha:
 - Změnový list č. ZL-2

V Praze, dne - 5 -09- 2019

V Praze, dne 22. 8. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška

Ing. Jaroslav Mikan

Ing. Alexander Lochman, Ph. D.
1. zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové
zastupující Prahu, Čechy a
Ludmila Va [redacted] [redacted] KANZE
V Praze dne 5...09...2019