

III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

Číslo smlouvy objednatele: 500/22018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1265/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 923/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 1824029

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 622 42 105

sp. zn. B 12069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 06. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Neprovedené práce. Vzhledem k pokračující a navazující stavbě III/41311 Oleksovice, průtah, při které se bude provádět oboustranné napojení na nově budovaný silniční most a současně se buduje silniční kanalizace v okolí mostu, nebylo výhodné z ekonomického hlediska provádět část prací, které by se při budování průtahu a kanalizace znovu odbouraly a prováděly by se znovu. Jedná se zejména o provedení dlažby okolo říms mostu a s tím související práce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

11.643.487,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Praze, dne 3. 9. 2019

V Brně, dne 5. 9. 2019



SILNICE GROUP a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
