

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě č. 2019/FU1/06/000018 ze dne 20.5.2019 o pořízení a dodávce nábytku
(dále jen smlouva)

mezi

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00

Vojenský rehabilitační ústav Slapy,

252 08 Slapy nad Vltavou

zastoupen ředitelem VRÚ Slapy: prim. MUDr. Miloslavem Kubíčkem, Ph.D., MBA

IC: 00000582

DIČ: CZ00000582

(dále jen „**kupující**“)

a

FIRMA: Vltavotýnský nábytek s.r.o.

se sídlem: Týn nad Vltavou, Průmyslová 566

zastoupená Dr.Zdeněk Luňáček

IC: 25172085

DIČ: CZ25172085

(dále jen „**prodávající**“)

Obě smluvní strany se po vzájemném odsouhlasení dohodly na následujícím:

I.

Vzhledem k odložené stavební rekonstrukci pokojů ve 3.NP pavilonu C1, nejsou uvedené pokoje připravené k okamžité instalaci nábytku, který je předmětem plnění shora uvedené smlouvy. Pokoje jsou obsazeny pacienty a instalace nábytku musí probíhat postupně.

Doba a čas plnění čl. II. smlouvy se mění a doba plnění se upravuje do **30.9.2019**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Slapech dne 14.8.2019

V Týně nad Vltavou dne 14.8.2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Prim. MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA
ředitel VRÚ Slapy nad Vltavou

Dr.Zdeněk Luňáček, jednatel