

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/10  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik
<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>LIVE interier s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26685
Sídlem:	Plzeň, Pode Dvory č.ev. 2913, PSČ 32300
IČ:	29122198
DIČ:	CZ 29122198
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX – jednatel
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Článek II.**

Dne 4.7.2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/004058 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Škroupova 9 b.č.9 a b.č.10 stavební úpravy**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, dodatečné méněpráce a vícepráce zhotovitel zpracoval a ocenil ve Změnovém listu č. 1. Zhotovitel dále zažádal o změnu termínu dokončení díla.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

**1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 01. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 11.6.2019
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

**se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 4 ze dne 25. 01. 2018
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 11.6.2019 a Změnovým listem č. 1
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

**3) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do **23.8.2019**.

**se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do **30.9.2019**.

**2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 228 074,17 Kč (slovy: milion dvě stě dvacet osm tisíc sedmdesát čtyři koruny české sedmnáct haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 386 146,37 Kč (slovy: milion tři sta osmdesát šest tisíc sto čtyřicet šest korun českých třicet sedm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

**Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 4.7.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

V Plzni dne 22.7.2019

V Plzni dne 22.7.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....  
LIVE interier s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
jedenatel

