

2.

Změny Smlouvy

3.1

Změna řešení křižovatky ulic Podhůrecká a Cibulkova. Křižovatka bude řešena jako kruhový objezd.

4.2.

Změna termínů dokončení díla.

Dílčí termíny se mění následovně:

4.2.1 DSP: **15.09.2019**

4.2.1 DPS: **30.10.2019**

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

- DSP a DPS změna řešení křižovatky ulic Podhůrecká a Cibulkova navýšení činí **180.000,00 Kč bez DPH, 217.800,00 Kč s DPH.**

Nové znění čl. 5.2.1.

5.2.4. Cena celkem za studii DSP, zajištění SP, DPS

Celková nabídková cena bez DPH	689.000,00 Kč
DPH (21%)	144.690,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	833.690,00 Kč

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/42/2018/Čer ze dne 27.09.2018, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 03.09.2019, usnesením č. 15.

V Klatovech dne 05. 09. 2019



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
PSDS s.r.o.

(zhotovitel)

Příloha:
č.1 - cenová nabídka