

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2019/0684/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisu, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-703/2019 ze dne 21.8.2019

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: SPS engineering, s.r.o.

se sídlem Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2,

zapsaný v OR, spis.zn. C 10380, vedeného Městským soudem v Praze

zastoupený: Lubomírem Janko, na základě pověření

IČ: 45798851

DIČ: CZ45798851

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-489/2019 ze dne 12.6. 2019 byla dne 24. 5. 2019 se zhotovitelem SPS engineering, s.r.o., Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, IČ 45798851 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2019/0684/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu, realizovanou na základě výběrového řízení pod názvem „**Stavební úpravy hygienického zázemí a šaten v ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 - k.ú. Nusle**“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku se předmět díla rozšiřuje o vícepráce - u WC chlapců na obou patrech provedení sádkartonových podhledů, přidání WC kabinky, provedení úpravy rozvodů VZT a ZTI dle skutečného stavu odvětrávacích průduchů a vedení stoupaček, změna osoušení rukou namísto papírovými ručníky na el. osoušeče a provedení nového lina i v části chodby před ředitelnu. Zároveň se zužuje o méněpráce, tj. provedení dvou pisoárů vč. dělící stěny, instalace zásobníků na papírové ručníky, provedení manžet s izolační výplní, u kabinetu 3.NP výměnu zárubní a opravu nátěrů okna a provedení obkladů a výmalby stěn.

II.

Cena díla

Cena víceprací bez DPH činí 341.835,41 Kč
(DPH 21% je 71.785,44 Kč, 413.620,85 Kč vč. DPH)

Cena méněprací bez DPH činí 105.431,61 Kč
(DPH 21% je 22.140,64 Kč, 127.572,25 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení méně a víceprací:
4.736.767,80 Kč bez DPH
994.721,24 Kč DPH 21%
5.731.489,04 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 5 kalendářních dnů.


IV.


Závěrečná ustanovení


4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2019/0684/OSIO ze dne 24.6.2019 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne.....


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4






Lubomír Janko
SPS engineering, s.r.o.

Příloha č.1 rozpočet víceprací a méněprací

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2
[redacted]

bankovní spojení: [redacted]
IČO: 45798851, DIČ: CZ45798851

Pověření zaměstnance

SPS engineering s.r.o., IČO: 45798851,
se sídlem Perucká 2482/7, 12000 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C 10380
zastoupena Ing. Romanem Stibůrkem, jednatelem
(dále jen „Společnost“)

pověřuje pana

Lubomíra Janko, nar. [redacted] bytem [redacted] který je zaměstnán jako obchodní
ředitel Společnosti
(dále jen „Zaměstnanec“),

K vedení všech obchodních jednání a k jednáním souvisejícím s předkládáním obchodních nabídek,
k jednání o nabídkách a k uzavírání smluv o dílo, kde Společnost vystupuje v pozici zhotovitele.

Toto pověření je vydáno v souvislosti s pracovní pozicí Zaměstnanec s tím, že Zaměstnanec ve výše
uvedených věcech zastupuje Společnost ve smyslu § 430, odst. 1 občanského zákoníku.

V Praze, 15. 8. 2019

SPS engineering s.r.o.
Ing. Roman Stibůrek [redacted]

Pověření přijímám:

Lubomír Janko [redacted]

ZŠ Křesomyslova

Rekapitulace změn - Více a méněpráce

	Vícepráce	Méněpráce
Elektroinstalace - osoušeče rukou	149 229,22 Kč	-26004,00
PVC před ředitelnou	38 682,25 Kč	
změna dispozic WC	70 246,00 Kč	-41200,00
drobné více a méněpráce	37 481,33 Kč	-24 046,39
změny vedení ZTI	31 179,00 Kč	-14 181,20
Podhled SDK WC chlapci	15 017,61 Kč	
součet	341 835,41 Kč	- 105 431,61 Kč
navýšení ceny celkem	236 403,80 Kč	

ZTI

Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
	ZDRAVOTNÍ INSTALACE změna na rozvedech dle zjištěného stavu						
713	Izolace tepelné				0,00	0,00	-14 181,20
713571118RL	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm Intumex RS 10	kus	-2,00	2 885,00	0,00	0,00	-5 770,00
713571120RL	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 200 mm Intumex RS 10	kus	-2,00	3 385,00	0,00	0,00	-6 770,00
713591161R0	Izolace požární - montáž izolační výplně	m2	-6,00	94,20	0,00	0,00	-565,20
721177124R0	Čistící kus pro, odpadní svislé D 75	kus	-2,00	538,00	0,00	0,00	-1 076,00
	Změna dispozic WC						
766	Konstrukce truhlářské						
C-766000000	Pisoárová stěna 450/600 mm (Portaflex Sanikab) desky Visasnalu 12 HPL kotveno do stěny, nerez příslušenství ozn. 1/T	ks	-4,00	4520,00	-18080,00		
725	Zařizovací předměty						
725016125R0	Urinal odsávací, ovládání autom, bílý včetně trafa 230/24 V	soub	-2,00	11 560,00	-23120,00		
	celkem					-41200,00	

SPECIFIKACE MATERIÁLU - ODPOČET A PŘÍPOČET PRO DODATEČNÝ POŽADAVEK
OSAZENÍ OSOUEČŮ RUKOU DO MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZAZEMÍ

ODPOČTY							
ODPOČET - ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ							
VF108PD-Rozvodnice Golf zapuštěná 1 řada	ks	1,00	3500,00	3500,00	0	0	3500,00
zaslepka modulu jisticu -6mm ²	ks	1,00	65,00	65,00	0	0	65,00
MO CHRÁNIČ KOMBI PFL7-16/1N/B/003 10KA 263534	ks	1,00	1500,00	1500,00	0	0	1500,00
MO CHRÁNIČ KOMBI PFL7-6/1N/C/003 10KA 263432	ks	1,00	1500,00	1500,00	0	0	1500,00
SVORKOVNICE KL-4	ks	1,00	352,00	352,00	0	0	352,00
NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	1,00	115,00	115,00	0	0	115,00
				7032,00		0	7032,00

ODPOČET ELEKTROINSTALACE							
Kabel CYKY-J 3c x 4	m	40,0	85,00	3400,00	0	0	3400,00
FG JISTIČ PL7- 20/1/B 10kA	ks	2,0	856,00	1712,00	0	0	1712,00
				5112,00		0	5112,00

Odečet							
Zásobník na papírové ručníky Merida Top - Maxi ozn 8/O	kus	22,0	630,00	13860,00			13860,00

Odečty celkem							-26004,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

**Stavba
místnosti 2.04 a 3.04**

C-968072455-0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - 2ks	m2	-1,58	320,00	-504,32		
C-781474113-0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-5,76	650,00	-3 744,00		
R-597610730-101	Obkládačky keramické 400/200 mm dodávka +8%	m2	-6,22	350,00	-2 177,28		
R-781495111-101	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-5,76	38,00	-218,88		
C-781494511-0	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-10,40	125,00	-1 300,00		
C-784121001-0	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-138,16	18,00	-2486,81		
C-784121011-0	Rozmnývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-138,16	6,00	-828,94		
C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-138,16	26,00	-3592,06		
C-784211101-101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v do 3,80 m	m2	-138,16	52,00	-7184,11		
C-766000000	Stávající dřevěné okno jednokřídlové 1660/810 mm - oprava/nátěr 01/W 2 ks	m2	-1,34	1500,00	-2010,00		
	celkem				-24 046,39		

ZTI

Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
ZDRAVOTNÍ INSTALACE změna na rozvodech dle zjištěného stavu							
721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	11 791,00
721171239R0	Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110	kus	2,00	1 336,00	0,00	0,00	2 672,00
721176105R0	Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	815,00	0,00	0,00	1 630,00
721176115R0	Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,00	655,00	0,00	0,00	5 895,00
721177125R0	Čistič kus pro, odpadní svislé D 110	kus	2,00	797,00	0,00	0,00	1 594,00
722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	19 388,00
722172333R0	Potrubi z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. vypom	m	20,00	387,50	0,00	0,00	7 750,00
722172333R0	Potrubi z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. vypom	m	10,00	470,50	0,00	0,00	4 705,00
722181211RT	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	10,00	128,00	0,00	0,00	1 280,00
722181215RT	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	10,00	143,00	0,00	0,00	1 430,00
722181215RU	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00	50,50	0,00	0,00	505,00
722224111R0	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00	109,00	0,00	0,00	327,00
722235112R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř. z. DN 20	kus	1,00	275,00	0,00	0,00	275,00
722235113R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř. z. DN 25	kus	2,00	406,00	0,00	0,00	812,00
722235172R0	Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z.DN15	kus	1,00	945,00	0,00	0,00	945,00
722280106R0	Tlaková zkušební vodovodního potrubí DN 32	m	30,00	14,10	0,00	0,00	423,00
722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	30,00	31,20	0,00	0,00	936,00
ZDRAVOTNÍ INSTALACE					Celkem:		31 179,00

Změna dispozic WC

766	Konstrukce truhlářské						
C-766000000	Sanitární stěny v 2190 mm změna dispozice	kpl	2,00	23500,00	47000,00		
725	Zařizovací předměty						
725.004	ovládací tlačítko WC splachovače dělené	ks	2,00	1 150,00	2300,00		
725014131RT	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soub	2,00	4 175,00	8350,00		
725814107R0	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soub	2,00	165,00	330,00		
726	Instalační prefabrikáty						
726211321R0	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soub	2,00	5 434,00	10868,00		
<i>ostatní výrobky dle tabulky - dodávka+montáž+osazení apod</i>							
C-953000000-1	Zásobník plastový na toaletní papír Merida Como Mini+ WC souprava chrom na stěnu (držák, štětka) ozn. 6/0	kus	2,00	699,00	1 398,00		

Navýšení ceny celkem

70246,00

SPECIFIKACE MATERIÁLU - ODPOČET A PŘÍPOČET PRO DODATEČNÝ POŽADAVEK
OSAZENÍ OSOUEŠČU RUKOU DO MÍSTNOSTI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

PŘÍPOČTY

PŘÍPOČET ROZVADĚČŮ: RSA2.1, RS3.1 (UPRAVA 2ks)

	pracovní úkon	jed	mnoz	cena	cel.kc	montáž jed	mon	Celkem	dohromady
1	VF212PD-Rozvodnice Golf zapuštěná,2.rada	ks	2,00	2540,00	5080,00	0	0	0	5080,00
2	zaslepka modulu jisticu -12mod.	ks	2,00	90	180,00	0	0	0	180,00
3	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676	ks	8,00	550,00	4400,00	0	0	0	4400,00
4	MO JISTIČ PL7-6/C/1 10KA 262701	ks	2,00	389,00	778,00	0	0	0	778,00
5	MO CHRÁNIC PROUD PF7-25/4/003 263584	ks	4,00	1750,00	7000,00	0	0	0	7000,00
6	SPINAC MODULARNI IS-40/3	ks	2,00	1080,00	2160,00	0	0	0	2160,00
7	LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	ks	0,30	158,00	47,40	0	0	0	47,40
8	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	4,00	30,00	120,00	0	0	0	120,00
9	lista DIN T 35x7,5	ks	2,00	96,00	192,00	0	0	0	192,00
10	SVORKOVNICE KL-7	ks	4,00	320,00	1280,00	0	0	0	1280,00
11	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	4,00	115,00	460,00	0	0	0	460,00
12	rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	20,00	758,00	15160,00	0	0	0	15160,00
13	rad. svorka ENTERLEC M6/8	ks	6,00	64,00	384,00	0	0	0	384,00
14	H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	15,00	25,00	375,00	0	0	0	375,00
15	podružný materiál	%	5,00	37616,40	1880,82			0	1880,82
16					39497,22			0	39497,22
17	PŘÍPOČET ELEKTROINSTALACE (OSOUEŠČE)								
18	Kabel CYKY-J 3c x 2,5	m	120,0	45,00	5400,00	0	0	0	5400,00
19	Kabel CYKY-J 5c x 6	m	40,0	129,00	5160,00	0	0	0	5160,00
20	MO JISTIČ PL7-32/B/3 10KA 263392	ks	2,00	1150,00	2300,00	0	0	0	2300,00
21	lista DIN T 35x7,5	ks	2,00	96,00	192,00	46	92	0	284,00
22	Osoušeč rukou MERIDA, SANIFLOW-PLUS, bílý	ks			0,00			0	0,00
23	kód E8BAP, IP23, 2250W/9,8A/230V dodávka SPS	ks	8,00	5979,00	71832,00	0	0	0	71832,00
24					84884,00			92	84976,00
Vícepráce dohodnuté při kontrolním dnu 15.7.2019.									
	senzor PIR stropní 3310 Tondo	ks	4	998	3992,00	0	0	0	3992,00
	čyky -o 3cx 1,5	mj	24,0	38,00	912,00	0	0	0	912,00
	navýšení revize o 8 x osušovače rukou	ks	8	400	3200,00	0	0	0	3200,00
	naměření kabelu do 5 do 10 m	ks	4	35	140,00	0	0	0	140,00
	naměření kabelu od 10do 15 m	ks	4	48	192,00	0	0	0	192,00
	stavební přípomocné práce za vícepráce)osušče,čidla	ks	1,0	15700,00	15700,00	0	0	0	15700,00
	sádra	ks	1,0	70,00	70,00	0	0	0	70,00
	spojový mat	ks	1,0	550,00	550,00	0	0	0	550,00
					0,00			0	0,00
					0,00			0	0,00
					0,00			0	0,00
					24756,00			0	24756,00

SDK

Celkem

149229,22

kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky Práce a dodávky PSV	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
763	Dřevostavby, sádrokartony				
C-763131451-0	Sdk podhled deska 1xh2 12,5 bez tl dvouvrtvá spodní kce profil cd+ud ozn. S1	m2	17,57	789,00	13863,22
C-763131714-0	Sdk podhled základní penetrační nátěr	m2	17,57	36,00	632,54
C-998763201-0	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	144,96	3,60	521,85
Celkem za 763	Dřevostavby, sádrokartony				15017,61

Stavba

	Nové líno i před ředitelnou + 4m2 napojení		4m2		
	Bourání podlah betonových do 50 mm	m2	65,72	165	10843,80
C-962031133-0	Bourání cihelné přízdívky v místnosti 2.10	m2	4,8	145	6960
C-342272225-169	Příčka z tvárné ytong klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,80	715,00	3432
C-997013153-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,27	365,00	3017,82
C-997013219-0	Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	t	16,54	22,00	363,792
C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,27	360,00	2976,48
C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	t	157,09	21,00	3298,932
C-997013803-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,37	450,00	616,5
C-997211111-0	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	8,27	250,00	2067
	D+M PZD stropních desek 890 x 29x 9	ks	4	650,00	2600
974031167R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm 1.NP	m	11,00	278,50	3063,5
					32975,824

kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
776	Podlahy povlakové				
C-776201812-0	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	5,00	62,00	310,00
C-776410811-0	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	3,50	15,00	52,50
C-776991821-0	Odstranění lepidla z podlah	m2	5,00	38,00	190,00
C-998776202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	5,53	4,20	23,21
Celkem za 776	Podlahy povlakové				575,71
	P2 podlaha - pvc	m2	5,00		
C-776222111-0	Lepení čtverců z pvc 2-složkovým lepidlem	m2	5,00	385,00	1 925,00
R-60756120-101	Vysoce zatěžové PVC čtverce tl. 2 mm	m2	0,00	340,00	0,00
C-776421111-0	Montáž obvodových listů lepením	m	3,00	68,00	204,00
H-28411006-1	Lišta soklová pvc samolepicí 15x50mm	m	3,30	26,00	85,80
R-776121411-0	Penetrace Schönox KG podkladu povlakových podlah	m2	5,00	36,00	180,00
R-632441212-0	Samonivelační stěrka Baumit 0-20 mm	m2	5,00	185,00	925,00
C-777111111-0	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	5,00	8,00	40,00
C-776111115-0	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	5,00	36,00	180,00
C-634112115-0	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového pe mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	3,00	50,00	150,00
C-781494311-0	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem (dilatace 4x4 m)	m	2,00	120,00	240,00
Celkem za 061	Podlahy				3 929,80

celkem 37 481,33

Změny PVC						
kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.		Kč
776	Podlahy povlakové					
C-776201812-0	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	27,39	62,00		1698,18
C-776410811-0	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,17	15,00		287,60
C-776991821-0	Odstranění lepidla z podlah	m2	27,39	38,00		1040,82
C-998776202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	30,27	4,20		127,12
Celkem za 776	Podlahy povlakové					3153,71
	P2 podlaha - pvc	m2	27,39			
C-776222111-0	Lepení čtverců z pvc 2-složkovým lepidlem	m2	27,39	385,00		10 545,15
R-60756120-101	Vysoce zátěžové PVC čtverce tl. 2 mm	m2	40,00	340,00		13 600,00
C-776421111-0	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,17	68,00		1 303,56
H-28411006-1	Lišta soklová pvc samolepicí 15x50mm	m	21,09	26,00		548,26
R-776121411-	Penetrace Schonox KG podkladu povlakových podlah	m2	27,39	36,00		986,04
R-632441212-	Samonivelační stěrka Baumit 0-20 mm	m2	27,39	185,00		5 067,15
C-777111111-	Vysátí podkladu před provedením litě podlahy	m2	27,39	8,00		219,12
C-776111115-0	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	27,39	36,00		986,04
C-634112115-0	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového pe mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	19,17	50,00		958,50
C-781494311-0	Plastové profily dilatační lepené flexibilním lepidlem (dilatace 4x4 m)	m	10,96	120,00		1 314,72
Celkem za 061	Podlahy					35 528,54

navýšení ceny změny podlah PVC

38 682,25



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 10380

Datum vzniku a zápisu: 10. června 1992

Spisová značka: C 10380 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: SPS engineering, s.r.o.

Sídlo: Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo: 457 98 851

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
inženýrská činnost ve stavebnictví
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní inženýři

Statutární orgán:
jednatel:
Ing. ROMAN STIBŮREK, dat. nar. [redacted]
Den vzniku funkce: 14. srpna 2019

Počet členů: 1

Způsob jednání: Jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně.

Společníci:
Společník:
Ing. PETR SÁDLO, dat. nar. [redacted]

Podíl:
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník:
Ing. ROMAN STIBŮREK, dat. nar. [redacted]

Podíl:
Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Společník:
KAMIL STIBŮREK, dat. nar. [redacted]

Podíl:
Vklad: 25 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 31.3.1992

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **P4/394818/19/OKAT/TB**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: [REDACTED]

V Praze dne 26.08.2019

Podpis [REDACTED]

