



Dodatek č. 1 KŘPJ-24548-22/ČJ-2019-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-24548-20/ČJ-2019-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní pracovníci:

kontaktní e-mail:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **život památkám o.p.s.**
se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupená: Lukášem Kružíkem, ředitelem
IČO: 02044200
DIČ: CZ02044200

bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 634,

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

II.

Dne 29. 04. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-24548-20/ČJ-2019-1600VZ, jejímž předmětem je komplexní projektová příprava pro rekonstrukci stávající budovy a pro výstavbu nové budovy Dálničního oddělení PČR Velký Beranov (dále jen „dílo“).

III.

Z důvodu zpoždění konečného schválení návrhu projektové dokumentace ze strany objednatele se obě smluvní strany dohodly **na prodloužení doby plnění** vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení specifikované v čl. III., odst. 3.2, písm. d) smlouvy o dílo **o 30 dnů**, tedy nově zní ustanovení takto:

Čl. III.

Doba plnění

3.2 Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé dílčí části díla budou dokončeny v těchto stanovených termínech:

d) Vypracování PD – PSP do 150 dnů od podpisu smlouvy.

IV.

Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu a vynaloženými náklady zhotovitele na úpravě čl. V., odst. 5.1., který nově zní takto:

Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých částí díla takto:

- 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. a),
- 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. b),
- 3. faktura do 5 pracovních dnů po podpisu tohoto dodatku č. 1, a to ve výši 50 % za dílčí část díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. c),
- 4. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. c), a to ve zbývajících výši 50 %,
- 5. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. d),
- 6. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. e).

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 29. 04. 2019 č. j. KRPJ-24548-20/ČJ-2019-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne 30. 8. 2019

Za objednatele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Vysočina
602 01 Jihlava, Vrchlického 2627

Za zhotovitele



Lukáš Kružík, ředitel
Život památkám o.p.s.



Život památkám o.p.s.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČ: 020 44 200
DIČ: CZ 02044200
-2-