

CES

LI032655 Liberec, Flédlova – rekonstrukce vodovodu

Dodatek č. 1

ke Smlouvě CES 1418/19 ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**LIVAK, spol. s.r.o**

se sídlem:

Minkovická 21, 463 12 Šimonovice

zapsaná u Krajského soudu:

v Ústí nad Labem, odd C, vl 1429

zastoupená:

Ing. Vladimírem Kynčlem a Janem Nedomelem - jednatelé

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ:

40231542

DIČ:

CZ 40231542

bankovní spojení:

[REDACTED]

č.ú.

[REDACTED]

telefon:

[REDACTED]

fax:

xxx

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1418/19 ze dne 3.7.2019

(dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodů dodatečné koordinace s ostatními správci sítí posouvá se termín realizace stavby do 15.10.2019.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čl III, odst 3.2) se mění takto:

- Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do **15.10.2019**.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Liberci dne: 30.7.2019

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

[Redacted signature area]

Ing. Vladimír Kyrčl - jednatel
LIVAK, spol.s.r.o.


[Redacted address area]

02-09-2019

[Redacted signature area]

generální ředitel – Ing. Bronislav Špičák
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Redacted address area]

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel: LIVAK, spol.s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 30.7.2019	
Název akce: LI032655 Liberec, Flédlova – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy: III. Čas plnění					
Popis a zdůvodnění změny: dodatečná koordinace s ostatními správci sítí						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 08/2019 Dokončení : 15.10.2019			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
			Podpis  datum 30.7.2019			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Podpis _____ Datum *19.8.2019*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Podpis _____ Datum *7.8.2019*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

_____ Podpis _____ Datum *28.8.2019*

_____ Podpis... Datum *19.9.2019*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.