

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů uzavřené mezi

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-6486/2017/Pal**

ISPROFOND: 5003740012/3273203000

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,
spisová značka C 1805

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé (jednají samostatně)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **101/17 - 17821**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“). U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši 941 452,91 Kč (16,27% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši 337 815,62 Kč (5,84% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-6486/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 101/17 – 17821 takto:

1) **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:**

- *zrušuje se stávající text v odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	5 785 530,00 Kč
Navýšení Ceny Díla dle D1:	+ 603 637,29 Kč
Cena Díla dle SOD vč. D1 bez DPH:	6 389 167,29 Kč

slovy: **šest milionů tři sta osmdesát devět tisíc sto šedesát sedm korun českých, dvacet devět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:**

- *zrušuje se stávající text v odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/14/17
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3</i>

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy. Toto doplnění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj E618-S-6486/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 101/17 – 17821, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 30 -08- 2019

V Litoměřicích dne 28.8.2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Štavební správy západ

.....
Ing. David Novák
Jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,
s.r.o.

Příloha č. 4

CENA DÍLA - REKAPITULACE

cena celkem bez DPH ve výši 6 389 167,29 Kč

<u>Označení SO</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
<u>VŠEOB</u>	██████████
<u>SO 101</u>	██████████
<u>SO 102</u>	██████████
<u>SO 103</u>	██████████
<u>SO 104</u>	██████████
<u>SO 105</u>	██████████
<u>SO 201</u>	██████████
<u>SO 202</u>	██████████
<u>SO 301</u>	██████████
<u>SO 301.1</u>	██████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 392560

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 61fe4da2-a6e7-4dbb-86fa-868ff4707501

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.09.2019 12:56:01



b847d314-f110-4578-8fb5-230a73bf0a20