

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018-0463/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Jaroslav Hrouda, primátor
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel:	Ing. arch. Jaroslav Svěrek
Sídlo:	Vilímovská 1581/18
IČO:	16515901
DIČ:	CZ 16515901
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	2353953113/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatel*m* dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Dne 12. 7. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. 2018-0463/OMH (dále jen „smlouva o dílo“). V souladu s čl. VII. odst. 7 této smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění svých práv a povinností ze smlouvy o dílo sjednáním písemného dodatku ke smlouvě o dílo následujícího znění.

II.

Úprava harmonogramu a způsobu provádění díla

1. Zhotovitel s objednatel*m* se dohodli, že část díla bude z důvodu technického stavu části jižní stěny provedena přednostně. Jedná se o čtyři pole jižní stěny Dlouhé jízdy na úrovni Glorietu.
2. Pro v odst. 1 tohoto článku vymezenou část Dlouhé jízdy zhotovitel provede část díla v rozsahu popsaném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) smlouvy o dílo a v tomto dodatku do šesti týdnů od projednání a odsouhlasení způsobu obnovy příslušným orgánem NPÚ a provedení průzkumných a sondážních prací objednatel*m*.
3. V části díla popsaném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) smlouvy o dílo, tj. v Dokumentaci pro zpracování stavebního povolení v rozpracovanosti pro provádění stavby musí být obsažena:
 - a. Stavební část (způsob sanace, izolace zdiva proti vlhkosti),
 - b. statické zabezpečení jako trvalé opatření,
 - c. kontrolní rozpočet a soupis prací.

4. Pro provedení zbylé části díla v rozsahu popsáném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) smlouvy o dílo pro zbývající část Dlouhé jízdy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení této části díla uvedeného v čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo o šest týdnů. To znamená nejpozději do 22 týdnů od odsouhlasení Studie objednatelem.
5. Část díla vymezenou čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo pro předmětnou část Dlouhé jízdy dle čl.II, odstavce 1 tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje provést do 16 týdnů od zahájení této činnosti.

III. Rozšíření předmětu díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozšíření předmětu díla o prostor před Dolní bránou Dlouhé jízdy, kdy pro tento prostor bude prováděno dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b), c) a d) smlouvy o dílo.
2. V části díla popsáném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b), tj. v Dokumentaci pro zpracování stavebního povolení v rozpracovanosti pro provádění stavby musí být obsažena:
 - a. Stavební část (řešení povrchů),
 - b. dopravní řešení včetně ověření rozhledových poměrů,
 - c. úprava povrchových znaků technické infrastruktury, oprava stávající kanalizace,
 - d. kontrolní rozpočet a soupis prací.
3. Pro prostor před Dolní bránou Dlouhé jízdy zhotovitel provede část díla v rozsahu popsáném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) a v tomto dodatku v termínu uvedeném v čl. II odst. 4 tohoto dodatku.
4. Část díla vymezenou čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo pro prostor před Dolní bránou Dlouhé jízdy zhotovitel provede do 20 týdnů od zahájení této činnosti.

IV. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit část ceny díla ve výši 45.000, - Kč bez DPH za provedení části díla dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku, a to na základě daňového dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jejího obdržení. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu až po převzetí této části díla objednatelem.
2. Částka 45.000, - Kč je součástí celkové ceny díla stanovené v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku a odečte si při fakturaci za zbylou část díla dle čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) smlouvy o dílo od této ceny.
3. Nad rámec ceny za dílo sjednané v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo objednatel uhradí zhotoviteli cenu za kompletaci, tisk dokumentace a koordinaci k části díla dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku, to v maximální výši 9.000, - Kč bez DPH. Tyto náklady zhotovitel vyfakturuje objednateli spolu s částkou 45.000, - Kč za zhotovení části díla dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku.

4. Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny za dílo, a to tak, že cena dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo sjednaná pro DPS v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) smlouvy o dílo se navýší o částku 62.000, - Kč bez DPH. A částka za inženýrskou činnost včetně zajištění stavebního povolení dle čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se navýší o 22.000, - Kč bez DPH.
5. Celková cena díla tak činí částku 552.000, - Kč (slovy pět set padesát dva tisíc korun českých) bez DPH, tato cena byla sjednána jako nejvýše přípustná a navýšit ji lze výhradně písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

**V.
Závěrečná ujednání**

1. Ujednání smlouvy o dílo v rozsahu nedotčeném tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Děčíně dne.....

V Praze dne

.....
za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jaroslav Svěrek