

Dodatek č. 4

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM – ZÁVAZNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele 17/14/2109/18

Č. zhotovitele 22-SOD-2018-003

Uzavřen dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČLÁNEK I - SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva
města č. 9/6/ZM/2018
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
Telefon: 495 846 111
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
Zapsaná v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2109/18, číslo zhotovitele 22-SOD-2018-003 je zhotovení stavby pro objednatele „**Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč**“ (dále v textu jen „Smlouva o dílo“). Změnovými listy jsou oceněné položkové výkazy výměr víceprací a méněprací, které tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále v textu jen „Změnové listy“).

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla dle Smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných ve Změnových listech, a dále úprava ceny díla v rozsahu vyplývajícím z úpravy rozsahu provedení stavebních prací a souvisejících dodávek.
- 1.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozšíření předmětu díla o vícepráce v rozsahu položek víceprací uvedených ve Změnových listech.
- 1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zúžení předmětu díla o méněpráce v rozsahu položek méněprací uvedených ve Změnových listech.

1.4. Cena díla:

Cena díla se mění tak, že se snižuje o částku 1 335 450,45 Kč bez DPH (1 615 895,04 Kč vč. DPH), která je tvořena cenou víceprací dle Změnových listů po odečtení ceny méněprací dle Změnových listů .

Původní cena díla:

Cena bez DPH: 12 500 852,05 Kč

DPH 21%: 2 652 178,93 Kč

Cena s DPH: 15 126 030,98 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH: 11 165 401,60 Kč

DPH 21%: 2 344 734,34 Kč

Cena s DPH: 13 510 135,94 Kč

- 1.5. Vícepráce i méněpráce jsou oceněny v souladu s ustanoveními čl. IV.5 a čl. IV.6 Smlouvy o dílo.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo.
- 2.6. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

2.7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 14. schůzi konané dne 08.08.2019 pod číslem usnesení 42/14/RM/2019

2.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy

V Třebíči, dne:

Objednatel:
Město Třebíč

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel:
M – SILNICE a.s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva