

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - Dodatek č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky  
Trutnov  
Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PB SCOM s.r.o.**  
zastoupený: Jiřím Pavlišťíkem, jednatelem  
Ing. Lukášem Saviarem, zmocněnec  
adresa: Radniční 28, 753 01 Hranice  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yb4h36q  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: GE MONEY Bank, ČSOB a.s.  
číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300  
IČO: 25397087  
DIČ: CZ25397087

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 635-2018-514101, č.j. zhotovitele 118015/SOD/001.

Název díla: **Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice – I. etapa**

#### Důvod pro změnu termínů plnění:

Vzhledem k nově nastalým skutečnostem, nebude podána žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova v letech 2014-2020 (dále jen „PRV“) na Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“).

Objednatel bude tyto stavební práce hradit z prostředků Všeobecné pokladní správy (dále jen „VPS“).

V souvislosti se zajištěním jiného zdroje financování dochází k úpravě textu původní smlouvy o dílo a k úpravě původních termínů plnění veřejné zakázky.

### **I. Změna termínů plnění díla**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. bodem 4. a článkem XVIII. bodem 6. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V, bod 1., bod 6. a bod 7.

#### Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2018.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **23.04.2018**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **02.05.2018**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.10.2018**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **15.10.2018**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Vytyčení stavby - termín plnění do: **04.05.2018**

Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: **15.10.2018**

Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů  
- termín plnění do: **31.08.2018**

### **Nové termíny:**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31.07.2020**
  
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **09.09.2019**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **18.09.2019**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **31.07.2020**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **31.07.2020**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
  
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Vytyčení stavby - termín plnění do: **20.09.2019**

Dokončení SO-401 úpravy sdělovacího vedení - termín plnění do: **25.10.2019**

Dokončení vrstvy vozovky z penetračního makadamu včetně dvou asfaltových nátěrů  
- termín plnění do: **01.07.2020**

## **II. Změny smlouvy**

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s článkem XVIII bodem 6 a v souvislosti se změnou zdroje financování, dochází v původní smlouvě o dílo k následujícím změnám textu:

- v názvu smlouvy o dílo je vypuštěno označení „(PRV)“
- v zápatí první strany smlouvy o dílo je vypuštěno logo PRV
- v čl. II - Rozsah a specifikace předmětu smlouvy, v bodě 2. se vypouští písmeno f)
- v čl. IV - Platební podmínky, se vypouští bod 17. a 18.
- v čl. V – Doba plnění, se vypouští bod 5 a následující bodu jsou přečíslovány v logické číselné posloupnosti.
- v čl. XII - Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba, se vypouští bod 15. a dojde k přečíslování následujících bodů článku v logické číselné posloupnosti

- v čl. XVIII Závěrečná ustanovení, se vypouští bod 2. a 5. a dojde k přečíslování následujících bodů článku v logické číselné posloupnosti

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Hradci Králové dne 06.09.2019

V Hranicích dne 05.09.2019

**Objednatel**

**zhotovitel**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad  
v z. Ing. Jolana Miškářová  
zástupce ředitele

.....  
Ing. Lukáš Soviar  
Zmocněnec společnosti  
PB SCOM s.r.o.

