

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Třeboň - zřízení šaten a sociálního zázemí

P.č.	Úkol	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	
1	Průzkum práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Úprava pozemkové území a podlahy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Elektronizace - demontáž	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Ústřední topení - demontáž	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Elektronizace - revizy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Elektronizace - revizy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Ústřední topení - revizy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Podlahy a obklady	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Kvalitativní	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Elektronizace - kompletace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Elektronizace - kompletace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Ústřední topení - kompletace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Kvalitativní - příprava kůlů předmont.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Provádění zkušebních revizí	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	Práce s výhledem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	Elektronizace	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Celková výstavba* 130 dnů		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 130 kalendářních dnů.