

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,  
vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o

**Odštěpný závod :** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby  
MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský,  
vedoucí OZ DS MORAVA

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na  
základě plné moci

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: amx5p38  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí oblasti

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 212269343/0300



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 48035599  
DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, je **změna termínu zahájení stavebních prací** uvedeného v Čl. V, odst. 6., písm. b. smlouvy o dílo.

Nový termín zahájení stavebních prací je 17.09.2019

Ostatní termíny zůstávají nezměněny.

*Odůvodnění:*

*Důvodem změny termínu je skutečnost, že smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu, a tato objednatel dosud nebyla podána. Z uvedeného důvodu není možné zahájit realizaci díla v termínu uvedeném v uzavřené smlouvě o dílo. Termín zahájení stavebních prací se mění v souladu se zněním Čl. V, odst. 4. smlouvy o dílo.*

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, uzavřená dne 19.08.2019, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 06.09.2019

V Olomouci dne 06.09.2019

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál  
Ředitel obl. Olomouc Vedoucí zakázek Ol.  
na základě plné moci