



PRAHA



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název projektu: „**Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
žst. Lovosice**“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-737/2015/sij

ISPROFOND: 5423520011

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodní ředitel, na základě plné moci
dále také jako „**vedoucí účastník společnosti**“

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČ: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1713

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti
dále také jako „**další účastník společnosti**“

společníci společnosti „**Společnost Lovosice**“



**Operační program
Doprava**



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

uzavřené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 5.12.2014, dle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17, Praha 10, kdy vedoucím účastníkem společnosti „Společnost Lovosice“ je obchodní firma AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za další společníky a za celou společnost. Smlouvu o dílo, včetně jejích případných dodatků podepisuje vedoucí účastník společnosti.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 149-PVO/2014

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku bylo schválení změnového listu č. 02 ke stavbě „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“ (dále jen „ZL č. 2“).

I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, uzavřené dne 18.3.2015 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 na úpravě čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	595 743 027,60 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:	1 122 308,62 Kč
méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH:	- 12 725 540,04 Kč
Cena díla dle ZL č. 2:	584 139 796,18 Kč

slovy:

pětsetosmdesátčtyřimilionůjednostotřicetdevěttisícsemsetdevadesátšest korun českých 18/100

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 – Doplnující rozpis Ceny Díla.

II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy Objednatele: E618-S-737/2015/sij, č. smlouvy Zhotovitele: 149-PVO/2014, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění.



3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Doplnující rozpis Ceny Díla
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Praze dne

30 - 11 - 2016

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti



FORMULÁŘ 5		Návrh na ZL				majitel HIM:		SŽDC		103 998	
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ											
Název stavby :		Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice						Číslo stavby			
Název PS,SO :		Žst. Lovosice, EOVS - doplnění výhybky č. 140						Číslo PS,SO		SO 01-34-01	
Datum zpracování :		4.8.2014						Datum aktualizace :		4.8.2014	
C E N A											
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže		
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
							7	8	9	10	
Díl:	M01	Silnoproud									
2	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm ²	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	742H12	Kabel NN čtyř- a pětžilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm ²	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	743B21	Výstroj EOVS pro výhybku obloukovou tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	■	■	■	■	■	■	■	■	
23	743943	Rozvaděč EOVS ovládací s PC a dotykovou obrazovkou - verifikace povelů a signálů na 1 ks rozvaděče EOVS/osvětlení	■	■	■	■	■	■	■	■	
65	743934	ROZVADEČ EOVS - ROZSÍŘENÍ O VÝVOD PRO JEDNU ZAKLADNÍ VÝHYBKU S ODDELOVACÍMI TRANSFORMÁTORY	■	■	■	■	■	■	■	■	
66	743952	ROZVADEČ EOVS NADRAŽENÝM OVLADACEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKY/VE TVE OSVĚTLENÍ	■	■	■	■	■	■	■	■	
S	Celkem za M01	Silnoproud									

Příloha ke ZL č.2

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**
 Název PS,SO : **Lovosice-Chotiměř, TZZ**
 Datum zpracování :

majitel HIM:

SZDC

24 623 001,55

1 018 310,65

-12 725 540,04

12 915 772,15

Číslo stavby
 Číslo PS,SO **PS 13-12-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Množství		C E N A před změnou				vícepráce ZL	méněpráce ZL	cena po změně	
					změna	po změně	dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
67	633125	montáž pomocného stavědla	kus	1,000										
68	633416	dodávka třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti												
69	633423	montáž třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti												
70	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla věž. základu												
71	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla												
72	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla												
73	633713	dodávka návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"												
74	633714	dodávka návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"												
75	633723	montáž návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"												
76	633724	montáž návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"												
77	633733	demontáž návěstí "vlak se blíží k samostatné předvěsti"												
78	633734	demontáž návěstí "stanoviště samostatné předvěsti"												
79	633838	demontáž kolejového obvodu na trati												
80	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)												
81	633913	dodávka skříně s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)												
82	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)												
83	633923	montáž skříně s počítači náprav pro trať (přejezd) (8 bodů / 7 úseků)												
84	634111	dodávka bateriové skříně												
85	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd												
86	634115	dodávka kabelové skříně												
87	634117	dodávka reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací												
88	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení												
89	634121	montáž bateriové skříně												
90	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd												
91	634125	montáž kabelové skříně												
92	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí												
93	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení												
94	634131	demontáž bateriové skříně												
95	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd												
96	634135	demontáž kabelové skříně												
97	634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení												
98	634211	dodávka výstražníku, 1 skříně se závory												
99	634212	dodávka výstražníku, 1 skříně bez závory												
100	634215	dodávka mechanické závory												
101	634217	dodávka zařízení pro nevidomé												
102	634221	montáž výstražníku, 1 skříně se závory												
103	634222	montáž výstražníku, 1 skříně bez závory												
104	634225	montáž mechanické závory												
105	634227	montáž zařízení pro nevidomé												
106	634232	demontáž výstražníku, 1 skříně bez závory												
107	634235	demontáž mechanické závory												
108	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT												
109	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy												
110	635123	přezkoušení vlakových cest												
111	635125	přezkoušení a regulování návěstidel												
112	635129	příprava a celková zkouška přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej												
113	635221	převzetí místnosti stavební ústředny												
114	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy												
115	635224	zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení												
116	635225	autorský dozor projektanta												
117	635226	kompletní geodetické práce												
118	635227	montáž uzemnění, ukolejnění												

Příloha ke ZL č.2

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice**
 Název PS,SO : **Lovosice-Chotiměř, TZZ**
 Datum zpracování :

majitel HIM:

SZDC

24 623 001,55

1 018 310,65

-12 725 540,04

12 915 772,15

Číslo stavby
 Číslo PS,SO **PS 13-12-01**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	Množství		C E N A před změnou				vícepráce	méněpráce	cena		
					změna	po změně	dodávky		montáže		ZL	ZL	po změně		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
141	633796	Demontáž neproměnné návěstí samostatně stojící dle specifikace TZ	■	■	■	■		■	■	■	■			■	PS 01-11-01AC
161	634115	dodávka kabelové skříně	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 AC
166	634125	montáž kabelové skříně	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 AC
85	633412	dodávka kontrolního výměnového zámku	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
87	633414	dodávka odtlačného kontrolního zámku	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
73	633218	dodávka výkolejky levé s kontrolním zámkem a návěstním tělesem	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
89	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
75	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
91	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
77	633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěstním tělesem	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	PS01-11-01 B
	545235115	demontáž jazyků výhybky	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	URS
	5961177135	Čelist svěrací sestavená	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	Sbornik pro opravy a Údržbu Železničr
	5911355010	Montáž svěrací čelisti hákového závěru R65	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	Sbornik pro opravy a Údržbu Železničr
		CELKEM						13 314 675,00		11 308 326,55	1 018 310,65	-12 725 540,04	12 915 772,15		