

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
12. 04. 2016**

**na akci : „Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD“
kterým se mění odstavec č. 1 čl. II. Termíny a místo plnění a to z důvodu chybějících
podkladů z ČEZ Teplárenská a.s.**

II.

Termíny a místo plnění

1. Doba plnění: 03/2016 – 31. 3. 2017.
2. Místem plnění je ulice Moskevská v úseku Klíšská – Palachova a ul. Prokopa Diviše v úseku Masarykova - Klíšská.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ostatních ustanoveních Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2016 tímto Dodatkem č. 2 nedotčených se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ústí nad Labem dne 20.12.2016

V Ústí nad Labem dne 12.12.2016

.....
Objednatel
Statutární město Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

.....
Zhotovitel
AZ Consult, spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti