

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

OPRAVY VNITŘNÍCH AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ, PŘELOŽKY TECHNOLOGICKÝCH SÍTÍ, DODÁVKA POVRCHŮ VE STŘEDNÍ ŠKOLE – COPTH, PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ 1/179

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské

se sídlem: Praha 9, Poděbradská 1/179
zastoupený: Mgr. Josefem Ležalem, ředitelem školy
IČ: 14891212
DIČ: CZ14891212
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen "objednatel")

a

2. ROSECKÝ a spol., s.r.o.

se sídlem: Kotevní 1099/1, 150 00 Praha 5
zastoupený: Milanem Hůrkou - jednatelem
bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 137881339/0800
IČ: 27180212
DIČ: CZ27180212
(dále jen zhotovitel)
(dále jen „smluvní strany“)

takto:

DODATKEM Č. 1 K SOD SE MĚNÍ ODSTAVEC Č. III DOBA PLNĚNÍ TAKTO:

zahájení prací: 20. 08. 2019
ukončení prací: 20. 11. 2019

Doba realizace díla se mění na základě dohody s objednatelem z provozních důvodů.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

V Praze dne: 20.8.2019

V Praze dne: 20.8.2019



ROSECKÝ a spol., s r.o.
Kotevní 1099/1 Praha 5 150 00
IČO:27180212 DIČ:CZ27180212
tel/fax 257313688 mobil:602342721-2

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Mgr. Josef Ležal
ředitel školy

Milan Hůrka
jednatel