

Z M Ě N A č. 1K Objednávce č. 12PT-001359 ze dne 30.8.2016Název akce: **Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy pro stavby v kraji Vysočina**

Z důvodu prodloužení termínu dokončení projektových dokumentací, dochází ke změně termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na

, ředitelkou Správy Jihlava

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

MANIFOLD GROUP, s.r.o., Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň

zastoupeným , jednatelem společnosti

IČ: 263 48 764

DIČ: CZ263 48 764

(dále jen zhotovitel)

tuto změnu k Objednávce.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 30.8.2016 Objednávku na provedení služeb.

III.**Změna doby plnění:****Původní doba plnění: 30.11.2016****Doba plnění po změně č. 1: , 30.04.2017**

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 25.11.2016

V Plzni dne 25.11.2016