

ZMĚNA č. 1

k objednávce č. 12PT-001293 ze dne 22. 04. 2016

Název akce: „I/37 Vatín most ev.č. 37-051 výkon AD“
(ISPROFOND: 500 111 0007)

Z důvodu provádění oprav trati pod mostem v roce 2016 se posouvá termín dokončení díla, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

Projekční kancelář PRIS spol., Osová 20, 625 00 Brno
zastoupeným
IČ: 46974806 DIČ: CZ569748069
(dále jen dodavatel/zhotovitel)

tuto změnu k objednávce:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 22. 04. 2016 objednávku.

III.

Doba plnění

Původní doba ukončení:	30. 11. 2016
Doba ukončení po změně č. 1:	30. 06. 2017

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 30. 11. 2016

V Brně dne 30. 11. 2016