

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. objednatele: 6VZ6997/2013-537203,
evidenční číslo: 14.1089
ze dne 9.10.2014

uzavřená

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

**I. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun**

Adresa: Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápková
vedoucí Pobočky Beroun

V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Vyskočilová

e-mail: beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

č.účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

a

**II. Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o. (Společnost pro KoPÚ
2014 – Hrdlička spol. s r.o. a Ing. Josef Honz)**

Adresa: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: KB Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Všeradice (dále jen KoPÚ).

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeradice.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě nesouladu termínů plnění etap 1.7. a 2.2., 2.3. a 2.4.

Odůvodnění: V souladu s článkem I., oddílem 1.3. posledním bodem, ve kterém je uvedeno, že: „V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů. Popřípadě nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.“

S odkazem na platnou legislativu (VFP – bylo stanoveno jiné termínové plnění) a výše uvedený článek smlouvy o dílo, dochází ke změně dílčích termínů plnění prací, tak že fakturační celky: 2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 2.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru

půdy, včetně geologického průzkumu budou termínově sladěny tak, aby nepředcházely fakturačnímu celku 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. Původní termíny byly stanoveny

Původní znění přílohy č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Všeradice

Termín plnění dílčího fakturačního celku 1.7. na termín 11/2016

Termín plnění dílčího fakturačního celku 2.1., 2.2. a 2.3. na termín 07/2016

Nové znění přílohy č. 1 k SoD – KoPÚ v k.ú. Všeradice

Termín plnění dílčího fakturačního celku 1.7. na termín 07/2016

Termín plnění dílčího fakturačního celku 2.1., 2.2. a 2.3. na termín 11/2016

2.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře 21.3.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Čáповá Andrea
Vedoucí Pobočky Beroun

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti

Příloha č.1 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Všeradice

| | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 650 | 100 | 65 000 | 04/2016 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 19 | 700 | 13 300 | 06/2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 5 | 1 900 | 9 500 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 630,5 | 350 | 220 675 | 06/2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 2 | 600 | 1 200 | 06/2015 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 17,5 | 800 | 14 000 | 06/2015 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 282 | 1 100 | 310 200 | 10/2015 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 2 | 1 100 | 2 200 | 10/2015 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 140 | 1 100 | 154 000 | 02/2016 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 650 | 195 | 126 750 | 07/2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 916 825 | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření KDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 650 | 270 | 175 500 | 11/2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 120 | 220 | 26 400 | 11/2016 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 160 | 250 | 40 000 | 11/2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 555 | 640 | 355 200 | 07/2017 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 500 | 9 000 | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 606 100 | |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 650 | 150 | 97 500 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 97 500 | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 916 825 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 606 100 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 97 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 620 425 Kč |
| DPH 21% v Kč | 340 289 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 960 714 Kč |

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Králově Dvoře dne 21.3.2016

V Králově Dvoře dne 21.3.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Král

.....
statutární orgán zhotovitele

vedoucí Pobočky Beroun

Jaromír Prošek, prokurista

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C 1 až C 14 - určí zadavatel

$C 3 + C 4 + C 5 = A + B$

C 14 musí být vyšší nebo rovna součtu A + B

Závazné měrné jednotky