



MHMPXPBORLFO

stejnopis č. 1

**DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. DIL/35/04/001813/2017 ze dne 25. 8. 2017**

uzavřený podle ustanovení čl. XI odst. 11.3 smlouvy o dílo  
č. DIL/35/04/001813/2017 ze dne 25. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne  
22. 11. 2017 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu  
hl. m. Prahy

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO: 25649329

DIČ: CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jana Liberdová

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ondřej Šilhavý

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/35/04/001813/2017 ze dne 25. 8. 2017

(dále jen „Smlouva“) opatřené dodatkem č. 1 ze dne 22. 11. 2017 (dále také jen „dodatek

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2017 smlouvu o dílo č. DIL/35/04/001813/2017, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – *rekonstrukci objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha Holešovice, a to dle projektové studie, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/35/04/001813/2017 a dále dle technické zprávy, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o dílo. Jedná se o rekonstrukci objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha Holešovice - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, postavené na pozemku parcelní číslo 1819/12, katastrální území Bubeneč, obec Praha, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě kdy následně dodatkem č. 1 upřesnily dobu zhotovení díla, záruky, reklamace a smluvní pokuty.*
- 1.2 V ustanovení čl. XI odst. 11.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1382 ze dne 24. 6. 2019.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.



**II.**  
**Změna článku III. smlouvy**  
**(Doba zhotovení díla)**

2.1 Čl. III. odst. 3.2 smlouvy se *ruší* a nahrazuje se tímto textem: „Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo nejpozději dne: **31. 12. 2020**.“

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 5.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává Smlouva nezměněna.
- 5.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklostí.
- 5.3 Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdrží tři vyhotovení, strana zhotovitele obdrží dvě vyhotovení.
- 5.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 5.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, text tohoto dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5.7 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5.8 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.9 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 15. 07. 2019.....

Hlavní  
Ing. Ja

raň

V Praze dne 15-07-2019.....

Výstaviště Praha, a.s.  
Tomáš Hübl

Výstaviště Praha, a.s.  
Ing. Václav Novotný

Výstaviště Praha, a.s.  
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7  
IČ: 25649329, DIČ: CZ25649329

