

## **D o d a t e k   č .   2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 174/ORM/2019 ze dne 13. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 921/19-RM ze dne 29. 8. 2019 na akci:

### **„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1.           Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010
- 1.2.           Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**  
Sídlo firmy: Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 43099  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

#### **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany dne 13. 2. 2019 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2019, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu nutnosti úpravy původně schváleného změnového listu č. 1, kdy byly upřesněny některé z jednotkových cen položek tam uvedených a dále z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla. Pro úplnost smluvní strany konstatují, že na základě již uzavřeného dodatku č 1 ke smlouvě doposud zhotovitel tam uvedené práce a dodávky nefakturoval a ani mu tyto práce a dodávky nebyly uhrazeny.

#### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 5.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

##### **Změnový list č. 1 – oprava:**

Oprava původního změnového listu č. 1, který byl předmětem dodatku č. 1, a který řešil výměnu podloží z důvodu jeho nedostatečné únosnosti v aktivní zóně zastávkových zálivů na ulici S. K. Neumanna a zastávkového zálivu na ulici Lipová v ploše určené pro změnu konstrukce z krytu ze zámkové dlažby na kryt z CB. Tímto opravným

změnovým listem dochází k celkovému odečtu změnového listu č. 1 z dodatku č. 1 k SOD a k jeho opětovnému přičtení v opravené formě z důvodu administrativní chyby ve výpočtu.

odpočet - 328,776,65 Kč  
přípočet + 333.284,76 Kč  
celkem + 4.508,11 Kč

#### **Změnový list č. 2:**

Úprava navržených nástupních hran zastávkových zálivů dle PD v poloměru tak, aby byla nástupní hrana v celé délce v přímé poloze pro zajištění bezbariérového nástupu do vozidel MHD. Doplnění požadovaného zábradlí.

odpočet 0,00 Kč  
přípočet + 52.887,00 Kč  
celkem + 52.887,00 Kč

#### **Změnový list č. 3:**

Doplnění odvodňovacího žlabu a uliční vpusti tak, aby nedocházelo k zadržování vody v místě styku nového chodníku se stávající komunikací a pro zamezení podmáčení kamenné zídky vlastníka sousedního pozemku.

odpočet 0,00 Kč  
přípočet + 43.085,17 Kč  
celkem + 43.085,17 Kč

#### **Změnový list č. 4:**

Předlažba stávajících chodníků v místě doplnění nových bezbariérových prvků – reliéfní dlažby. Doplnění dvou kusů dopravního značení IJe4.

odpočet 0,00 Kč  
přípočet + 36.417,00 Kč  
celkem + 36.417,00 Kč

#### **Změnový list č. 5:**

Změna stavby před dokončením a méněpráce a vícepráce dle skutečně provedených prací.

odpočet - 86,729,51 Kč  
přípočet 0,00 Kč  
celkem - 86,729,51 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace „Cena celkem za dílo bez DPH: 3.623.850,62 Kč“ tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji tímto zněním:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>3.295.073,97 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 bez DPH</i>	<i>328.776,65 Kč</i>
<i>Dodatek č. 2</i>	
<i>Odpočty</i>	<i>- 415.506,16 Kč</i>
<i>Přípočty</i>	<i>465.673,93 Kč</i>
<b><i>Celková cena dodatku č. 2 bez DPH</i></b>	<b><i>50.167,77 Kč</i></b>

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V TEPLÉ... dne: 9.9.2019

V JIHLAVĚ... dne: 9.9.2019

**SATES**  
**ČECHY**  
SATES ČECHY s. r. o.  
Radkova 252, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654



Zhotovitel



Objednatel