

Z M Ě N A č. 1

K Objednávce č. 12PT-001327 ze dne 24.06.2016

Název akce: **I/19 Simtany - směrová úprava trasy - DÚR**

Z důvodu zajištění potřebných podkladů, dochází ke změně termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 13, 602 00 Brno

zastoupeným

IČ: 18824943

DIČ: CZ18824943

(dále jen zhotovitel)

tuto změnu ke Smlouvě o dílo.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 24.06.2016 Objednávku na provedení stavebních prací.

III.

Změna doby plnění:

Původní doba plnění:

15.10.2016

Doba plnění po změně č. 1:

15.12.2016

F

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 25.11.2016

V Brně dne 25. 11. 2016

7