

Dodatek č.2 k

SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2019

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem
IČ: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

2. STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem: Jirská 570/30
zastoupena: ing. Janem Pejznochem - jednatelem
IČ:47977655
DIČ:CZ47977655
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5699

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Feikus tel.: xxxxxxxxxx, ing. Jan Pejznoch tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem V. *Cena za dílo* a článkem XVII. *Závěrečná ujednání*, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 4. 2019 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena vč. DPH
Původní cena z SOD z 15.4.2019	4.153.071,69	622.960,75	4.776.032,44
Oprava ceny s DPH - 1.dodatek z 29.7.2019	4.335.450,31	650.317,54	4.985.767,86
Vícepráce	51.447,70	7.717,16	59.164,86
Nová smluvní cena	4.386.898,01	658.034,70	5.044.932,72

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2 ke smlouvě č.1/2019.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

č.1 rozpočet

V Opavě dne 9. 9. 2019

Mgr. Michal Jirásk
za objednatele

V Ostravě dne 9. 9. 2019

Ing. Jan Pejznoch
za zhotovitele