

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo č. 1038/ORM/2019 ze dne 18. 6. 2019 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 924/19-RM ze dne 29. 8. 2018 a týkající se akce:
„Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová“ a „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r. o.**
se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
IČO: 181 98 074
DIČ: CZ 18198074
(dále též jako „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 18. 6. 2019 smlouvu o dílo č. 1038/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová“ a „Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 a 2:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Akustické úpravy tělocvičny

Vestavěná skříň na ozvučení – dodatečný požadavek provozovatele

Přípočet + 8.230,- Kč

Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně

Stavební úpravy – příčky z porobetonových tvárníc nahrazeny sádkokartonovými dle PBŘ EI 30 z důvodu odlehčení stávajících trámových stropů a rychlejšího a čistšího provedení.

Dle projektu opravy po prostupech VZT ve třídách podlahy z dlaždic, ve skutečnosti jsou stávající podlahy ve třídách z PVC.

Odpočet - 45.265,55 Kč

Přípočet + 46.622,14 Kč

Celkem + 1.356,59 Kč

Regulační klapky na vzduchotechnice jsou v projektové dokumentaci, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

Přípočet + 5.035,- Kč

Elektro svítidla, demontáž a montáž z důvodu výměny VZT potrubí v kuchyni – nebylo obsaženo ve výkazu výměr

Navržený elektrorozvaděč je nedostatečný – slabý přívod (odpočet). Nutno přivést nový přívodní

kabel. Stávající rozvaděč stačí doplnit (přípočet).	
Odpočet	- 58.680,- Kč
Přípočet	+ 68.917,30 Kč
Celkem	+ 10.237,30 Kč

Měření azbestu – nebylo obsaženo v rozpočtu.	
Přípočet	+ 9.450,- Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

1. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová	1.930.582,96 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 8.230,- Kč
Odpočty	0 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	+ 8.230,- Kč
Akustické úpravy tělocvičny celkem	1.938.812,96 Kč
2. Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová	2.438.196,32 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Přípočty	- 103.945,55 Kč
Odpočty	+ 130.024,44 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	+ 26.078,89 Kč
Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně celkem	2.464.275,21 Kč
Cena celkem bez DPH činí:	4.403.088,17 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Jihlavě dne 30. 8. 2019

V Jihlavě dne 30. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička

.....
Za zhotovitele
Ing. Roman Kapoun