

DODATEK Č. 2

číslo smlouvy objednatele: SML/0970/2018

Smluvní strany

Objednatel: : Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění vnitřního předpisu č. 1/2019 - Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 – transparentní účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 04381823

DIČ: CZ04381823

bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc, č.ú.: 271793946/0300

na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě č. SML/0970/2018, ve znění dodatku č.1

Článek I.

Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Přerov jako objednatel aspol. **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.** jako zhotovitel uzavřeli dne 27.06.2018 Smlouvu o dílo č. SML/0970/2018 , jejímž předmětem je „**Vypracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a vyřízení stavebního povolení, která bude řešit celkovou opravu lávky ev.č. Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově**“.

Článek II.

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V článku II. Místo a doba provedení díla, odst.2,

Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě:

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: **SO - Př-L/S-04 - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově do: 30.08.2019**

nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat v následující lhůtě:

DUR, DSP/DPS vč. inž.činnosti a stav.povolení: **SO- PŘ-L/S-04** - Lávka přes Strhanec u pečovatelského domu na ul. Osmek v Přerově **do: 31.12.2019**

2. Ke dni podpisu tohoto dodatku stále probíhají jednání s jednotlivými správci (inž. sítí, toku, atd.). Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně termínu dokončení a předání projektové dokumentace.

3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.

- 1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě, a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po dvou výtiscích.
- 3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Přerově dne:

V Přerově dne:

Objednatel

Zhotovitel
