

Dodatek č. 1/2016 ke  
Smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016,  
č. objednatele 03PU-001206, č. zhotovitele  
2442/2016

(I/55 Břeclav - rekonstrukce uličních vpustí)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 140 00  
Praha 4 zast. [REDAKCE] ředitelem  
Závodu Brno IC: 65993390

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky zast.  
[REDAKCE] ředitelem a jednatelem  
společnosti  
IC: 41601645

Smluvní stranv se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

## II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

- původní znění:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 10/2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- nové znění

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 06/2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že po silnici I/55 ve městě Břeclav, kde má rekonstrukce uličních vpustí proběhnout, je v současné době vedena objízdná trasa stavby „11/422 Podivín — Lednice“ realizované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a není tudíž možné provoz na této silnici dále omezit, dohodly se smluvní strany, Policie ČR, příslušný silniční správní úřad a město Břeclav na posunutí termínu plnění do stavební sezony 2017.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne ..

V Brně dne 08-08-2016

Za objednatele:

ředitel

Za zhotovitele:

A solid black rectangular box used to redact the signature of the contractor.

ředitel a jednatel společnosti