

DODATEK č. 1/2016 ke  
smlouvě o dílo ze dne  
12.4.2016,

č. objednatele 03PU-001194, č. zhotovitele 03/2016

(I/70 Sudoměřice - oprava mostu ev.č. 70-002)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupený:  
[redacted] ředitelem Závodu Brno Šumavská 33,  
602 00 Brno IČ: 65993390

Zhotovitel: **DIS., spol. s r.o.**  
Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno zastoupený [redacted]  
[redacted] prokuristou společnosti IČ: 46975616

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání, odst. 2.1

- původní znění:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 11/2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- nové znění:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 30.9.2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění:

K této změně dochází z důvodu pozdního vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci v termínu, který již neumožňuje realizovat předmět díla v původním termínu dle smlouvy. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 12.4.2016, č. objednatele 03PU-001194, č. zhotovitele 03/2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 29-11-2016

Za zhotovitele:

V Brně dne

[redacted]

ředitel Závodu Brno

V Brně dne

[redacted]

prokurista společnosti