

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 06/2019

„Oprava šatny CM Hranice“, „ Výměna vrat a oprava střechy dílny – CM Hranice“ a „Garáž + sklad drti CM Hranice – výměna střešní krytiny“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399 DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

E-mail:

DS: ur4k8nn

a

Zhotovitel: **Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.**

Se sídlem: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**
Kontaktní adresa: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 63875
Zastoupen: **Pavlem Ulrychem**

IČO: 29183375

DIČ: CZ29183375

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	1.919 116,98 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	299 876,70
Nová cena díla bez DPH	2.218 993,68
DPH ve výši 21 %	465 988,67
Nová cena včetně DPH	2.684 982,35 Kč

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **06/2019 (7a-117-19)** ze dne 21. 6. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací


V Olomouci dne: - 9 -09- 2019

Za objednatele



V Bystřici pod Hostýnem dne: 29.8.2019

Za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UL19/22 Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP**

Objednatel: **SSOK Olomouckého kraje** IČO: **70960399**
Lipenská 120 DIČ: **Z70960399**
772 11 Olomouc

Zhotovitel: **Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.** IČO: **29183375**
Palackého 804 DIČ: **CZ29183375**
76861 Bystřice pod Hostýnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	119 611,95
PSV	171 259,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	9 005,68
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 876,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 876,70 CZK
Základní DPH	21 %	62 974,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 362 850,81 CZK

v **Bystřici p. H.** dne **29.08.2019**

Správa st.
PK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice	0	279 987	58 797	338 784	93
01	2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba	0	180 788	37 965	218 753	60
02	Kovové šatní skříně	0	99 199	20 832	120 031	33
02	Výměna vrat a oprava střechy dílny - cestmistrovství Hranice	0	19 890	4 177	24 067	7
01	Výměna oken	0	19 890	4 177	24 067	7
Celkem za stavbu		0	299 877	62 974	362 851	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 475,25	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 745,97	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 876,91	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 905,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 698,10	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			99 199,00	33
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			18 192,00	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 122,46	2
783	Nátěry	PSV			24 378,78	8
784	Malby	PSV			20 668,73	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 608,02	3
VN	Vedlejší náklady	VN			9 005,68	3
Cena celkem					299 876,70	100

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	01	2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				40 475,25
1	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	118,65000	180,00	21 357,00
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	131,85000	145,00	19 118,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				22 745,97
3	631343891R00	Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2	m2	69,90000	60,30	4 214,97
		66,65+3,25		69,90000		
4	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	63,90000	290,00	18 531,00
		60,65+3,25		63,90000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				45 876,91
5	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	63,90000	279,00	17 828,10
		odstranění stávajícího nátěru podlah tl.10mm : 15,3+29,6+15,75+3,25		63,90000		
6	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	319,50000	53,10	16 965,45
		odstranění stávajícího nátěru podlah tl.10mm : (15,3+29,6+15,75+3,25)*5		319,50000		
7	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	63,70000	20,50	1 305,85
		58,6+5,1		63,70000		
8	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 %	m2	118,65000	32,40	3 844,26
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	131,85000	45,00	5 933,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 905,80
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,48060	306,50	2 905,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 122,46
11	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,00000	40,80	775,20
12	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	25,90000	104,00	2 693,60
13	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,90000	79,60	2 061,64
14	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,90000	44,20	1 144,78
15	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	66,75220	6,70	447,24
Díl: 783		Nátěry				24 378,78
16	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,45000	129,50	317,28
		5ks zárubní : 2,45		2,45000		
17	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	6,12500	98,10	600,86
		5ks zárubní : 4,9*0,25*5		6,12500		
18	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	8,00000	65,00	520,00
19	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	10,42000	192,00	2 000,64
20	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	6,00000	401,50	2 409,00
		nátěr soklu : 6		6,00000		
21	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	63,90000	290,00	18 531,00
		nátěr podlah : 63,9		63,90000		
Díl: 784		Malby				20 668,73
22	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	218,30000	27,30	5 959,59
23	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	218,30000	17,20	3 754,76
		177,2+41,1		218,30000		
24	784115412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	250,10000	43,80	10 954,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 608,02
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,48586	651,00	2 920,29
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48586	220,00	986,89

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	01	2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,37274	15,70	633,85
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,48586	305,50	1 370,43
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,97172	34,00	305,04
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,48586	300,00	1 345,76
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,48586	10,20	45,76
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 005,68
32	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 502,84	4 502,84
33	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 502,84	4 502,84

Celkem						180 787,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	02	Kovové šatní skříně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				99 199,00
1	R767-01	Dodávka a montáž kovových šatních skříněk	ks	23,00000	4 313,00	99 199,00

Celkem						99 199,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	02	Výměna vrat a oprava střechy dílny - cestmistrovství Hranice
R:	01	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 698,10
1	R766-01	D+M dřev. dvířek atyp vč. rámu + zednické zapravení do půdního prostoru 750/1010mm	ks	1,00000	1 698,10	1 698,10
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				18 192,00
2	R769-01	D+M plastového okna 1300/1500mm vč. zednického zapravení	ks	2,00000	6 971,00	13 942,00
3	R769-02	D+M plastového okna 600/900mm vč. zednického zapravení	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
Celkem						19 890,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UL19/22 Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP**

Objekt: **01 Oprava šatny cestmistrovství Hranice**

Rozpočet: **01 2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba**

Objednatel: **SSOK Olomouckého kraje**
Lipenská 120
772 11 Olomouc

IČO: **70960399**
DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.**
Palackého 804
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČO: **29183375**
DIČ: **CZ29183375**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			119 611,95
PSV			52 169,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 005,68
Ostatní náklady			0,00
Celkem			180 787,60


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		180 787,60 CZK
Základní DPH	21 %		37 965,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 218 753,00 CZK

v Bystřici p. H. dne 29.08.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 475,25	22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 745,97	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 876,91	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 905,80	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 122,46	4
783	Nátěry	PSV			24 378,78	13
784	Malby	PSV			20 668,73	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 608,02	4
VN	Vedlejší náklady	VN			9 005,68	5
Cena celkem					180 787,60	100

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	01	2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	40 475,25			
1	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 20% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	118,65000	180,00	21 357,00
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	131,85000	145,00	19 118,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	22 745,97			
3	631343891R00	Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 66,65+3,25	m2	69,90000	60,30	4 214,97
4	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm 60,65+3,25	m2	63,90000	290,00	18 531,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí	45 876,91			
5	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm odstranění stávajícího nátěru podlah tl.10mm : 15,3+29,6+15,75+3,25	m2	63,90000	279,00	17 828,10
6	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu odstranění stávajícího nátěru podlah tl.10mm : (15,3+29,6+15,75+3,25)*5	m2	319,50000	53,10	16 965,45
7	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 58,6+5,1	m	63,70000	20,50	1 305,85
8	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 20 %	m2	118,65000	32,40	3 844,26
9	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	131,85000	45,00	5 933,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 905,80			
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,48060	306,50	2 905,80
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	7 122,46			
11	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,00000	40,80	775,20
12	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	25,90000	104,00	2 693,60
13	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,90000	79,60	2 061,64
14	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,90000	44,20	1 144,78
15	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	66,75220	6,70	447,24
Díl: 783		Nátěry	24 378,78			
16	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 5ks zárubní : 2,45	m2	2,45000	129,50	317,28
17	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 5ks zárubní : 4,9*0,25*5	m2	6,12500	98,10	600,86
18	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	8,00000	65,00	520,00
19	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	10,42000	192,00	2 000,64
20	783851212R00	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel nátěr soklu : 6	m2	6,00000	401,50	2 409,00
21	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 nátěr podlah : 63,9	m2	63,90000	290,00	18 531,00
Díl: 784		Malby	20 668,73			
22	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	218,30000	27,30	5 959,59
23	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x 177,2+41,1	m2	218,30000	17,20	3 754,76
24	784115412R00	Malba Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	250,10000	43,80	10 954,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	7 608,02			
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,48586	651,00	2 920,29
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,48586	220,00	986,89

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	01	2.np - sociální zařízení - vpravo + chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,37274	15,70	633,85
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,48586	305,50	1 370,43
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,97172	34,00	305,04
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,48586	300,00	1 345,76
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,48586	10,20	45,76
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 005,68
32	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 502,84	4 502,84
33	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 502,84	4 502,84

Celkem						180 787,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby


Stavba:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
Objekt:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
Rozpočet:	02	Kovové šatní skříně
Objednatel:	SSOK Olomouckého kraje Lipenská 120 772 11 Olomouc	IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399
Zhotovitel:	Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. Palackého 804 76861 Bystřice pod Hostýnem	IČO: 29183375 DIČ: CZ29183375

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		99 199,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		99 199,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 199,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 831,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		120 030,79 CZK

v Bystřici p.H. dne 29.08.2019 - 9 -09- 2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			99 199,00	100
Cena celkem					99 199,00	100

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	01	Oprava šatny cestmistrovství Hranice
R:	02	Kovové šatní skříňe

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				99 199,00
1	R767-01	Dodávka a montáž kovových šatních skříněk	ks	23,00000	4 313,00	99 199,00

Celkem						99 199,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UL19/22 Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
Objekt: 02 Výměna vrat a oprava střechy dílny - cestmistrovství Hranice
Rozpočet: 01 Výměna oken

Objednatel: SSOK Olomouckého kraje IČO: 7960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 77211

Zhotovitel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. IČO: 29183375
 Palackého 804 DIČ: CZ29183375
 76861 Bystřice pod Hostýnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	19 890,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 890,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 890,10 CZK
Základní DPH	21 %	4 176,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 067,02 CZK

- 9 -09- 2019

v Bystřici p. H. dne 29.08.2019

Správa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 698,10	9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			18 192,00	91
Cena celkem					19 890,10	100

Položkový rozpočet

S:	UL19/22	Cestmistrovství Hranice n. Bečvou - VCP
O:	02	Výměna vrat a oprava střechy dílny - cestmistrovství Hranice
R:	01	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 698,10
1	R766-01	D+M dřev. dvířek atyp vč. rámu + zednické zapravení do půdního prostoru 750/1010mm	ks	1,00000	1 698,10	1 698,10
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				18 192,00
2	R769-01	D+M plastového okna 1300/1500mm vč. zednického zapravení	ks	2,00000	6 971,00	13 942,00
3	R769-02	D+M plastového okna 600/900mm vč. zednického zapravení	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
Celkem						19 890,10

Poznámky uchazeče k zadání