

CES

MO026035 Meziboří, Potoční – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

k CES 720/2019/OLCE Smlouvě ze dne 8.4. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25458426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 720/2019/OLCE ze dne 8.4. 2019 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5. Cena díla.

5. CENA DÍLA

5.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.852.734,85	21	9.501.809,16

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
121.290,24	21	146.761,19

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.974.025,09	21	9.648.570,36

Odůvodnění:

Šachta Š1 – po domluvě s provozovatelem SčVK (viz. zápis v SD) bude zachováno stávající dno šachty. Dno bude vyspraveno sanační maltou vč. stěn

Odlehčovací komora – podlaha v odlehčovací komoře bude zvednuta mazaninou z betonu prostého

Zásypový materiál – dojde ke změně zásypového materiálu z důvodu velkého přítoku vody, aby nedošlo k vyplavení tohoto zásyp. materiálu

Přípojka do Š3 – nebyla součástí PD, pro provozování díla ji nutné vybudovat přípojku DN 300 v délce 3 m do šachty Š3

Redukční souprava – vodovod V1 je v nižším tlakovém pásmu než vodovod V2, proto bude nezbytné osadit redukční ventily (viz. zápis z KD č.4)

Komunikace – z důvodu velkého rozestupu mezi kanalizací a vodovodu a také blízkosti stávajícího vodovodu dochází k sesuvu komunikace (kaverny), dojde k navýšení obnovy komunikace ve výměře 150m²

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o újednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

ČI. II


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Ústí nad Labem, dne: 03.09.2019

V Teplicích dne:.....


Za Zhotovitele:
.....

Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva


Za Objednatele: ③
.....

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1/2019	
Zhotovitel:					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 02. 09. 2019	
Název akce: MO026035 Meziboří, Potoční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Rozpočet změny viz příloha č.1					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Šachta Š1 – po domluvě s provozovatelem SČVK (viz. zápis v SD) bude zachováno stávající dno šachty. Dno bude vyspraveno sanační maltou vč. stěn</p> <p>Odlehčovací komora – podlaha v odlehčovací komoře bude zvednuta mazaninou z betonu prostého</p> <p>Zásypový materiál – dojde ke změně zásypového materiálu z důvodu velkého přítoku vody, aby nedošlo k vyplavení tohoto zásyp. materiálu</p> <p>Přípojka do Š3 – nebyla součástí PD, pro provozování díla ji nutné vybudovat přípojku DN 300 v délce 3 m do šachty Š3</p> <p>Redukční souprava – vodovod V1 je v nižším tlakovém pásmu než vodovod V2, proto bude nezbytné osadit redukční ventily (viz. zápis z KD č.4)</p> <p>Komunikace – z důvodu velkého rozestupu mezi kanalizací a vodovodu a také blízkosti stávajícího vodovodu dochází k sesuvu komunikace (kaverny), dojde k navýšení obnovy komunikace ve výměře 150m²</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
+121.290,24 Kč +21% DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
7.974.025,09 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 121.290,24 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 331.250,99 Kč bez DPH, tj.4,22% nabídkové ceny.					

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -209.960,75 Kč bez DPH, tj. -2,67% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 331.250,99 Kč bez DPH, tj. 4,22% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 209.960,75 Kč bez DPH, tj. -2,67% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací : 5 (změnový rozpočet)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje

Podpis

2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné

- nedojde ke změně zhotovitele

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 3.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 2.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu

nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum 4.9.19

Datum 4.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.