

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/2019/I/Šmy

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostkou města

[REDAKCE], místostarostou města

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], referentem odboru investic a údržby majetku města, tel.: [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

[REDAKCE]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

[REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

MPA ProjektStav s.r.o.

Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

[REDAKCE]

DIČ:

CZ28634403

IČO:

28634403

Telefon:

[REDAKCE]

e-mail:

[REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 35916.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2019/I/Šmy k realizaci díla – zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi včetně zpevnění a odvodnění místní komunikace v Bílovci, Lhotce – projekt“ par.č.2014/1 v kat. území Lubojaty, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **více prací a změny doby plnění**, a to z důvodů nepředvídatelných vlivů a víceprací vzniklých během přípravných a projekčních prací, zejména: stísněných podmínek v lokalitě předpokládaného geologického vrtu, stavebně technických podmínek

v území, nutnosti vyprojektování a vybudování kanalizace pro odvodnění srážkových vod z komunikace a požadavků objednatele na zpevnění další části komunikace.

Článek II., odst.1. Cena, se mění takto:

1. Cena za provedení díla dle čl.1 této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace, s přihlédnutím k vícepracím a činí:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	230 000,00 Kč	48 300,00 Kč	278 300,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 45 000,00 Kč	+ 9 450,00 Kč	+54 450,00 Kč

Konečná cena díla	275 000,00 Kč	57 750,00 Kč	332 750,00 Kč

(slovy: třístatřicetdvatisícesedmsetpadesát korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III., odst.1. písm.a), b) Doba plnění, se mění takto :

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a) Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek, dotčených orgánů a správců sítí atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného společného povolení: **do 31.1.2020**
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby: **do 31.3.2020**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne:

.....
[redacted]
.....

starostka města

[redacted]

V Bílovci [redacted] dne: 9.3.2011

.....
[redacted]
.....

jednatel