

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – reko a dostavba areálu školy	Číslo změny: 3
SoD: ze dne 28. 3. 2018	Datum: 20. 12. 2018

Návrh na ocenění změny navazující na upozornění dodavatele stavby zapsané ve stavebním deníku vyvolané změnou skutečnosti oproti projektu.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis odpočtových položek - méněpráce

Z301 – Nepřímo ohříváný zásobník TV např. Smart Line SL 240, objem 200l -23 900,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce -23 900,- Kč

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací -23 900,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH 57 560 057,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH 69 647 669,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 1, ZL č. 2a ZL č. 3

1. Cena díla bez DPH 60 235 580,00 Kč

2. Cena díla s DPH 72 885 051,80 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 72 885 051,80 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21%:	0,00Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

snížení ceny o	Základ:	- 23 900,00 Kč
	DPH	-5 019,00 Kč
	Cena včetně DPH:	-28 919,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty do	Platné dle SoD a dodatků
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Za TDS:	Za AD:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**Identifikace stavby: VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – reko a dostavba areálu školy****Číslo změny: 3**

SoD: ze dne 28. 3. 2018

Datum: 20. 12. 2018

Určeno pro

projektanta TDS zhotovitele Objednatele

Odesláno/předáno:

poštou poslem faxem osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:Soupis odpočtových položek - méněpráce

Z1 – Nepřímo ohřívaný zásobník TV např. Smart Line SL 240, objem 200l

-23 900,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce**-23 900,- Kč****Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací****-23 900,- Kč****Viz přílohy:** položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva**Původní cena díla dle SoD**

1. Cena díla bez DPH

57 560 057,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

69 647 669,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 1, ZL č. 2a ZL č. 3

1. Cena díla bez DPH

60 235 580,00 Kč

2. Cena díla s DPH

72 885 051,80 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**72 885 051,80 Kč****zvýšení ceny o**

Základ:	0,00 Kč
DPH 21%:	0,00Kč
Cena včetně DPH:	0,00 Kč

snížení ceny o

Základ:	- 23 900,00 Kč
DPH	-5 019,00 Kč
Cena včetně DPH:	-28 919,00 Kč

Celková cena po změně**Viz příloha: zdůvodnění změny**

Základ	60 235 580,00 Kč
DPH 21%:	12 649 471,80 Kč
Cena včetně DPH:	72 885 051,80 Kč

Celková lhůta po změně**Platné dle SoD**

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Jméno a podpis objednatele, datum, razítko:

Jméno a podpis zhotovitele, datum, razítko:

Jméno a podpis TDS, datum, razítko:

Jméno a podpis AD, datum, razítko