

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **k provedení díla „Rekonstrukce ulice Havlíčkova - Cheb – projektová dokumentace“**

uzavřené v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, č. ú. 528331/0100**  
zastoupeným: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**  
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **IDG Design s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 35241  
se sídlem: **Sokolovská 409/31, Háje, 350 02 Cheb**  
IČO: **06497381**  
DIČ: **CZ 06497381**  
Bankovní spojení: **ČSOB Cheb, č. ú. 281262049/0300**  
zastoupeným: **Bc. Michalem Pašavou, jednatelem**  
(dále jen „zhotovitel“)

### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že pro stavbu s názvem "Rekonstrukce ulice Havlíčkova - Cheb" na svůj náklad a nebezpečí vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě o dílo.
2. S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Havlíčkova, které nemohly být zadavateli známé do doby zahájení prací, jelikož potřeba jejich řešení vyvstala až po zahájení zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky nejvýhodnější řešení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky z časového hlediska (doba plnění a dodací podmínky) za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.

Důvody rozšíření smlouvy o dílo:

- Rekonstrukce ulice Havlíčkova bude nově koordinována s výměnou vodovodního potrubí v celkové délce cca 300 m od uzlu u mostu po uzel v křižovatce ul. Havlíčkova a Vodní. Výměna vodovou bude součástí této PD, avšak nabídka na zpracování této části PD byla zaslána a objednána Chevakem a.s.

- vícepráce, které vznikly v souvislosti se změnou řešení kanalizace v průběhu projektování. Konkrétně ve vztahu ke koordinaci se stavbou inženýrských sítí na Zlatém vrchu (areál bývalých kasáren) a to zejména:

- o změna zadání kanalizace (snížení množství dešťových vod) – menší dimenze, křížení horem
- o změna trasy bez nutnosti křížení jednotné stoky.

3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu Smlouvy o dílo a s ní související změna termínu plnění, ceny za provedení díla a platebních podmínek. Současně se smluvní strany dohodly na změně kontaktní osoby pro technickou realizaci projektových prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele.

4. Smluvní strany se Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2. tohoto článku ve znění:

*Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP	- do 27.10.2018
Geodetické zaměření – doměření území	- do 29.03.2019
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části	- do 31.05.2019
Vypracování a předání čistopisu DÚR + DSP	- do 31.07.2019
Vypracování a předání čistopisu PDPS včetně položkového rozpočtu	- do 31.09.2019

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP	- do 27.10.2018
Geodetické zaměření – doměření území	- do 29.03.2019
Vypracování a předání hrubopisu DÚR + DSP včetně dopracované části	- do 31.05.2019
Vypracování a předání čístopisu DÚR + DSP	- do 31.07.2019
Vypracování a předání čístopisu PDPS včetně položkového rozpočtu	- do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o společném povolení stavby

#### IV. Cena

Původní znění odstavce 4.1. tohoto článku ve znění:

- 4.1. *Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši 445 038 Kč (včetně DPH). (slovy: čtyři sta čtyřicet pět tisíc třicet osm korun českých).*

##### **Projektová dokumentace DÚR + DSP**

- Dopravní část	92.600 Kč
- Vodohospodářská část	52.700 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	17.100 Kč
- Inženýrská činnost	15.000 Kč
- Koordinační činnost	5.000 Kč
Cena bez DPH	182.400 Kč
DPH 21%	38.304 Kč
Cena s DPH	220.704 Kč

##### **Projektová dokumentace PDPS**

- Dopravní část	60.200 Kč
- Vodohospodářská část - bude upřesněno zadání	27.100 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	11.400 Kč
- Koordinační činnost	5.000 Kč
- Rozpočet a soupis prací	12.000 Kč
Cena bez DPH	115.700 Kč
DPH 21%	24.297 Kč
Cena s DPH	139.997 Kč

**CENA ZA PD parkoviště:****Projektová dokumentace DÚR + DSP**

- Geodetické zaměření – doměření	7.700,- Kč
- Dopravní část – doplnění parkoviště	18.000,- Kč
- Vodohospodářská část – doplnění parkoviště	7.500,- Kč
- Část elektro – doplnění parkoviště	5.000,- Kč
- Inženýrská činnost – doplnění parkoviště	10.000,- Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>48.200,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>10.122,- Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>58.322,- Kč</b>

**Projektová dokumentace PDPS**

- Dopravní část – doplnění parkoviště	10.000,- Kč
- Vodohospodářská část – doplnění parkoviště	5.000,- Kč
- Část elektro – doplnění parkoviště	2.500,- Kč
- Rozpočet a soupis prací	4.000,- Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>21.500,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>4.515,- Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>26.015,- Kč</b>

<b>Cena za provedení díla bez DPH</b> .....	<b>367 800,00 Kč</b>
<b>DPH</b> .....	<b>77 238,00 Kč</b>
<b>Cena celkem</b> .....	<b>445 038,00 Kč</b>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4.1.Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **490 897 Kč (včetně DPH).**

**d(slovy: čtyři sta devadesát tisíc osm set devadesát sedm korun českých).**

**Projektová dokumentace DÚR + DSP**

- Dopravní část	92.600 Kč
- Vodohospodářská část	52.700 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	17.100 Kč
- Inženýrská činnost	15.000 Kč
- Koordinační činnost	5.000 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>182.400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>38.304 Kč</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>220.704 Kč</b>

**Projektová dokumentace PDPS**

- Dopravní část	60.200 Kč
- Vodohospodářská část - bude upřesněno zadání	27.100 Kč
- Část elektro - Veřejné osvětlení	11.400 Kč
- Koordinační činnost	5.000 Kč
- Rozpočet a soupis prací	12.000 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>115.700 Kč</b>

DPH 21%	24.297 Kč
Cena s DPH	139.997 Kč

#### **CENA ZA PD parkoviště:**

<b>Projektová dokumentace DÚR + DSP</b>	
- Geodetické zaměření – doměření	7.700,- Kč
- Dopravní část – doplnění parkoviště	18.000,- Kč
- Vodohospodářská část – doplnění parkoviště	7.500,- Kč
- Část elektro – doplnění parkoviště	5.000,- Kč
- Inženýrská činnost – doplnění parkoviště	10.000,- Kč
Cena bez DPH	48.200,- Kč
DPH 21%	10.122,- Kč
Cena s DPH	58.322,- Kč

<b>Projektová dokumentace PDPS</b>	
- Dopravní část – doplnění parkoviště	10.000,- Kč
- Vodohospodářská část – doplnění parkoviště	5.000,- Kč
- Část elektro – doplnění parkoviště	2.500,- Kč
- Rozpočet a soupis prací	4.000,- Kč
Cena bez DPH	21.500,- Kč
DPH 21%	4.515,- Kč
Cena s DPH	26.015,- Kč

#### **CENA ZA PD kanalizace:**

<b>Projektová dokumentace PDPS</b>	
- Vodohospodářská část – změna zadání kanalizace	18.900,- Kč
- Inženýrská a koordinační činnost	15.000,- Kč
- Rozpočet a soupis prací	4.000,- Kč
Cena bez DPH	37.900,- Kč
DPH 21%	7.959,- Kč
Cena s DPH	45.859,- Kč

<b>Cena za provedení díla bez DPH</b>	.....	<b>405 700,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	.....	<b>85 197,00 Kč</b>
<b>Cena c e l k e m</b>	.....	<b>490 897,00 Kč</b>

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

## VI. Platební podmínky

Původní znění odstavce 6.4. tohoto článku ve znění:

*Platební kalendář:*

Popis	Částka bez DPH	Částka s DPH
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP	52 400,00 Kč	63 404,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS	115 700,00 Kč	139 997,00 Kč
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP - parkoviště	28 200,00 Kč	34 122,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP - parkoviště	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS - parkoviště	21 500,00 Kč	26 015,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>367 800,00 Kč</b>	<b>445 038,00 Kč</b>

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Platební kalendář:

Popis	Částka bez DPH	Částka s DPH
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP	130 000,00 Kč	157 300,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP	52 400,00 Kč	63 404,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS	115 700,00 Kč	139 997,00 Kč
Dílčí fakturace za předání hrubopisu DÚR+DSP - parkoviště	28 200,00 Kč	34 122,00 Kč
Dílčí fakturace za předání čistopisu DÚR+DSP - parkoviště	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS – parkoviště	21 500,00 Kč	26 015,00 Kč
Závěrečná fakturace za předání čistopisu PDPS – změny kanalizace	37 900,00 Kč	45 859,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>405 700,00 Kč</b>	<b>490 897,00 Kč</b>

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. c) Směrnice č. 10/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 167/5/2019 a jeho uzavření bylo schváleno vedením města dne 27.8.2019, číslo zápisu 31/19, č. j.: MUCH 77643/2019, bod 10.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chebu dne .....

V Chebu dne 2.9.2019

.....  
Mgr. Antonín Jalovec  
starosta

.....  
Bc. Michal Pašava  
jednatel