

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0233 uzavřené dne 27. 5. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, +420 596 581 123,
martina.szotkowska@muor.cz
Technický dozor objednatel:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 145, +420 730 572 310 +420 596 581 123,
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. ERVO stavby, spol. s.r.o.

Sídlo: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 23891, dne 19. 3. 2001
zastoupené : Ing. Pavlem Eršilem, jednatelem
IČO: 25876333
DIČ: CZ25876333
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Petr Tsousidis, +420 603 200 488, petr.causidis@tiscali.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 17379

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jaromír Prudký, +420 607 750 103, ervo@volny.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 16709

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření

Dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část**“.

Tento Dodatek č. 2 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Pavilon U2D (učebny)

Změnový list č. 12 a 13:

Po odkrytí střechy bylo zjištěno, že původní atika je vyžděna z voštinových cihel svisle děrovaných. Do takovéto cihly není možno provést kotvení nových vrstev atiky dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude tedy izolace z desek XPS 300 tl. 160 mm (u střechy nad 1. NP deskami XPS 300 tl. 140 mm) ke stávající atice přikotvena chemickými kotvami přes fošny tl. 50 mm. Ostatní skladba atiky bude provedena dle projektové dokumentace.

Dle projektové dokumentace je součástí dodávky záchytného systému střechy i set pro údržbu střechy – postroj pro pracovníky údržby střech a zařízení. Vzhledem k tomu, že uživatel školy již tyto postroje v objektu školy má, není potřeba dodávat další postroje.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 80 mm a 1 ks postroje a rozšíření předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 160 mm, tl. 140 mm a fošny tl. 50 mm.

Pavilon MV3 (jídlna)

Změnový list č. 14 a 15:

Po odkrytí střechy nad 1.NP bylo zjištěno, že atika je vyžděna z voštinových cihel svisle děrovaných. Do takovéto cihly není možno provést kotvení nových vrstev atiky dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude tedy izolace z desek XPS 300 tl. 140 mm ke stávající atice přikotvena chemickými kotvami přes fošny tl. 50 mm. Ostatní skladba atiky bude provedena dle projektové dokumentace.

Dle projektové dokumentace bylo navrženo u tohoto objektu 12 ks kotevních míst na střeše pro nadstřešní lankový systém pro permanentní kotvicí systém. V průběhu realizace bylo zjištěno, že je dostačující provést pouze 10 ks kotevních míst na střeše.

Pro pracovníky údržby střech a zařízení je součástí dodávky záchytného systému i set pro údržbu střechy – postroj. Vzhledem k tomu, že uživatel školy již tyto postroje má v objektu školy, není potřeba dodávat další postroje.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 80 mm, 2 ks kotvicího systému a 1 ks postroje a rozšíření předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 140 mm a fošny tl. 50 mm.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena v Kč bez DPH
<i>Cena za realizaci - pavilon MV3</i>	5 266 551,92
<i>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon MV3</i>	- 104 381,97
<i>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon MV3</i>	270 402,82
<i>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2 – pavilon MV3</i>	- 17 886,47
<i>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2 – pavilon MV3</i>	18 638,82
<i>Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2 – pavilon MV3</i>	5 433 325,12
<i>Cena za realizaci - pavilon U2D</i>	3 257 690,84
<i>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon U2D</i>	- 37 367,30
<i>Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2 – pavilon U2D</i>	- 15 661,04
<i>Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2 – pavilon U2D</i>	73 031,85
<i>Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2 – pavilon U2D</i>	3 277 694,35
<i>Cena za realizaci – spojovací chodba MV3-SD3</i>	312 555,33
<i>Cena za realizaci – spojovací chodba T2 – U2-D</i>	444 988,83
Cena celkem v Kč	9 468 563,63

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen

„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 593/16 dne 28. 8. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 4. 9. 2019

V Havířově dne: 29. 8. 2019

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Pavel Eršil
jednatel