

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	04 -09- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	1864/ETM

obchod

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

MATEX HK s.r.o.
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
[redacted] jednatelem
Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ 25968807

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
[redacted], ředitelem
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119056 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně při bouracích pracích oproti předpokladům nebylo zapotřebí očistit a znovu osadit zastávkové obrubníky vč. mozaikové dlažby na chodníku. Dále byl při provádění zemních prací u zastávky ČSA zjištěn neznámý svazek kabelů, který výškově i polohově zasahoval do konstrukční vrstvy. Tyto kabely byly umístěny do nového betonového kabelovodu.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce či méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 54.551,28 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.584.761,19 Kč.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

v Hradci Králové dne 05. 09. 2019
.....

.....
MATEX HK s.r.o.

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
8807 DIČ: CZ25968807

Za objednatele:

05. 09. 2019
V Hradci Králové dne.....

.....
tel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-041

Stavba: Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2019

IČ:
DIČ: CZ64809447

IČ:
DIČ: CZ25968807

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 584 761,19
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 584 761,19	332 799,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 917 561,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-041

Stavba: Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 584 761,19

1 917 561,04

03/19B	HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon
A	zastávka MHD tř. ČSA
a	příprava území
b	návrh
B	Vedlejší a ostatní náklady
ZL	Změnové listy stavby
03/19C	HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon
A	zastávka MHD Náhon
a	příprava území
b	návrh
B	Vedlejší a ostatní náklady
ZL	Změnové listy stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD tř. ČSA

Úroveň 3:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 991,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 991,62	21,00%	30 868,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 859,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD tř. ČSA

Úroveň 3:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 991,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

146 991,62

D 1

Zemní práce

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	147,000
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	147,000
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	147,000
4	K	113155112	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	12,000
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	27,600
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	108,000
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	124,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	61,000
10	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	61,000
11	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	17,712
12	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	147,000
13	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	12,400

D 997

Přesun sutě

14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,090
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	177,135
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	46,350
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 657,025
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	78,274
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	547,918
20	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,090
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	177,135
22	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,274
23	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	91,875
24	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,090
25	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	85,260

D 998

Přesun hmot

26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	0,001
----	---	-----------	---	---	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,001		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD tř. ČSA

Úroveň 3:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

708 524,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	708 524,05	21,00%	148 790,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

857 314,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD tř. ČSA

Úroveň 3:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

708 524,05

D HSV Práce a dodávky HSV

708 524,05

D 1 Zemní práce

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000	
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	0,500	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	18,000	
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	87,000	
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	8,700	
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,700	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	87,000	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	522,000	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,000	
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	156,600	

D 4 Vodorovné konstrukce

13	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	147,000	
----	---	-----------	--	----	---------	--

D 5 Komunikace pozemní

14	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	147,000	
15	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	294,000	
16	K	567142113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm	m2	147,000	
17	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000	
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	
19	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	147,000	
20	M	5911412	kamenná dlažba 120/160	m2	148,470	
21	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	18,000	
22	K	9161113	výpň spár cementobetonovou zálivkou M25XF4	m2	147,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	21,000	
24	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	2,000	
25	M	9154922	betonový vodící proužek 250/500/80, barva přírodní	kus	4,120	
26	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	117,000		
28	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	117,000		
29	M	9161112	<i>kamenná dlažba 120/160</i>	<i>m2</i>	<i>28,361</i>		
30	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000		
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,916		
32	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	61,000		
33	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	147,000		
34	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	30,000		
35	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	21,000		
36	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	18,000		
37	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	18,000		
D 997 Přesun sutě							
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,128		
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,920		
40	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,128		
41	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,128		
D 998 Přesun hmot							
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	134,452		
43	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	134,452		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

B - Vedlejší a ostatná náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	1,000
---	---	-----------	--------------------	-----	-------

D VRN7 Provozní vlivy

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000

D VRN9 Ostatní náklady

9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

ZL - Změnové listy stavby

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 747,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 747,30	21,00%	-2 676,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-15 424,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19B - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

ZL - Změnové listy stavby

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 747,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	-18,000	
2	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	-0,500	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-18,000	
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,458	

D 2 Zakládání

5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,592	
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,320	
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,320	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t	kus	4,000	
9	M	59385210	deska zákrytová energokanálu 1200/2000/190	kus	1,000	
10	M	59385208	deska zákrytová energokanálu 500/2000/190	kus	3,000	

D 5 Komunikace pozemní

11	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	-18,000	
----	---	-----------	---	----	---------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	-21,000	
13	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-21,000	
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-18,000	
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-5,916	
16	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	58,000	
17	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-18,000	
18	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	-18,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD Náhon

Úroveň 3:

a - příprava území

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 536,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 536,30	21,00%	25 522,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 058,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD Náhon

Úroveň 3:

a - příprava území

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 536,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	118,000	
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	118,000	
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	118,000	
4	K	113155112	Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	176,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	51,000	
7	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	51,000	
8	K	920	Vyčištění stávajících uličních vpustí	kus	2,000	
9	K	9201	ochrana stávajících stromů	kus	4,000	

D 997 Přesun sutě

10	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,090	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	142,190	
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	46,350	
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 132,850	
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,000	
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	406,000	
16	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,090	
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	142,190	
18	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,000	
19	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	73,750	
20	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,090	
21	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	68,440	

D 998 Přesun hmot

22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,001	
23	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,001	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD Náhon

Úroveň 3:

b - návrh

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 260,50

DPH základní
snížená

Základ daně

562 260,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

118 074,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

680 335,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

A - zastávka MHD Náhon

Úroveň 3:

b - návrh

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

562 260,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,000
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	70,000
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	7,000
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,000
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	420,000
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,000
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	126,000

D 4

Vodorovné konstrukce

11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	118,000
----	---	-----------	--	----	---------

D 5

Komunikace pozemní

12	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	118,000
13	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm	m2	236,000
14	K	567142113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm	m2	118,000
15	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000
17	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	118,000
18	M	5911412	<i>kamenná dlažba 120/160</i>	<i>m2</i>	<i>119,180</i>
19	K	9161113	Výplň spár cementobetonou zálivkou M25XF4	m2	118,000

D 8

Trubní vedení

20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000
----	---	-----------	---	-----	-------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	88,000
22	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000
23	M	9161112	<i>kamenná dlažba 120/160</i>	<i>m2</i>	<i>21,331</i>
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000
25	M	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>15,150</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,622		
27	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	51,000		
28	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	36,000		
29	K	919726203	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	m2	118,000		
30	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	30,000		
D 997 Přesun sutě							
31	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,075		
32	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	46,125		
33	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,075		
34	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,075		
D 998 Přesun hmot							
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	104,591		
36	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	104,591		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl.	1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

6	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	1,000
---	---	-----------	--------------------	-----	-------

D VRN7 Provozní vlivy

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl.	1,000
8	K	072002000	Silniční provoz	kpl.	1,000

D VRN9 Ostatní náklady

9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl.	1,000
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové

Objekt:

03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon

Soupis:

ZL - Změnové listy stavby

KSO:

Místo:

Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

27. 8. 2019

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-41 803,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 803,98	21,00%	-8 778,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-50 582,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava zastávkových pruhů v ulici ČSA a Náhon, Hradec Králové
Objekt: 03/19C - HK, oprava autobusových zastávek, ul. Divišova, tř. ČSA a Náhon
Soupis:

ZL - Změnové listy stavby

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Datum: 27. 8. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-41 803,98

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-15,000		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

2	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	236,000		
3	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-236,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-15,000		
5	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-15,150		
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-4,622		