



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/083/Ko, uzavřené dne 25.06.2019

Smluvní strany:



1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. CSK – Invest s.r.o.

se sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec
zastoupena: Stanislavem Kawulokem
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
oprávněn jednat ve věcech reklamací: 
IČO: 25396196
DIČ: CZ 25396196
bankovní spojení: Komerční banka Třinec
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/083/Ko, uzavřené dne 25. 6. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „Kanalizační řad, Třinec – Oldřichovice Závist“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 224.178,53 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

725.631,41 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 26. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/895 ze dne 02.09.2019.

V Třinci05. 09. 2019

Za objednatele:

V TřinciG. G. ROLY

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Stanislav Kawulok
jednatel

CSK - INVEST s.r.o.
ul. Olšova 1165
739 61 TRINEC
DIČ: CZ25396196
Tel.: 558 338 825

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1								
Zhotovitel:	CSK - Invest s.r.o.									
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	27.08.2019							
Název akce:	"Kanalizační řád, Třinec-Oldřichovice Závist"									
Předmět změny:										
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:										
- Vybourání stávajícího kanalizačního betonového potrubí - Vyspravení stávající betonové šachty - Přečerpávání odpadních vod										
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:										
- Zkrácení trasy z původních 112,5 m na 62,5 m (celkem o 50,0 m) - Snížení objemu výkopových prací - Menší rozsah prací pro opravu povrchu vozovky										
Potvrzená změna rozsahu díla:										
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:								
-342 378,26 Kč		118 199,73 Kč								
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:								
-224 178,53 Kč										
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:								
949 809,94 Kč		725 631,41 Kč								
<table border="1"> <tr> <td><u>schválil (Dodavatel):</u></td> <td rowspan="3"></td> <td><u>podpis</u></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (Objednatel):</u></td> <td><u>podpis</u></td> </tr> <tr> <td><u>schválil (TDI):</u></td> <td><u>podpis</u></td> </tr> </table>				<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis</u>	<u>schválil (Objednatel):</u>	<u>podpis</u>	<u>schválil (TDI):</u>	<u>podpis</u>
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis</u>								
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis</u>								
<u>schválil (TDI):</u>		<u>podpis</u>								

S: 1806031	Kanalizační řád, Třinec - Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)
------------	---

O:	01	Kanalizační řád
R:	01.1	Kanalizační řád - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	1332201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-30,00000	415,00	-12 450,00
zapažených i nezapapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	1332201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za leplivost, v hornině 3,	m3	-30,00000	110,00	-3 300,00
zapažených i nezapapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezivrstvu, hloubky do 4 m	m2	-300,00000	90,00	-27 000,00
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
4	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	-300,00000	45,00	-13 500,00
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
5	174101101R00	Zásyp sypalinou se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-20,00000	94,98	-1 899,60
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypalinou, s dodáním štěrkovitého frakce 0 - 22 mm	m3	-20,00000	618,00	-12 360,00
sypalinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnutí,						
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
7	451572111RK6	Lože pod potrubí, stoly a drobné objekty z kamenná drobného těženého O-4 mm	m3	-2,00000	1 289,01	-2 578,02
v otevřeném výkopu,						
Díl: 5 Komunikace						
8	572952111R00	Vyspravení krytů po překopach pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuťnutí tloušťky 30 až 50 mm	m2	-68,50000	263,00	-18 015,50
9	572952112R00	Vyspravení krytů po překopach pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuťnutí tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	-68,50000	263,00	-18 015,50
						-45 347,00

10/ 59915111R00	Vyplnění spár živčnou zálivkou	m	-137,00000	58,00	-9 316,00
Díl: 8 Trubní vedení					
11/ 871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-50,00000	144,84	-7 242,00
v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %,					
12/ 286142469R	trubka plastová kanalizační PP, žebrovaná, s hrdlem; Sn 16 kN/m ² ; D = 280,0 mm; l = 5 000,0 mm	kus	-10,00000	5 100,00	-51 000,00
13/ 894431112R00	Osazení plastových šachet z dílců 600 mm	kus	-3,00000	9 650,00	-28 950,00
14/ 2869715R	Dno šachtové 600/250mm průtočné pro potrubí UFR2	kus	-3,00000	4 500,00	-13 500,00
15/ 28697157R	trubka plastová kanalizační PP, korugovaná; Sn 4 kN/m ² ; D = 670,0 mm; l = 6000,0 mm	kus	-2,00000	5 100,00	-10 200,00
16/ 28697166R	adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; příslušensví těsnění	kus	-3,00000	2 050,00	-6 150,00
17/ 892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	-50,00000	32,00	-1 600,00
vodou nebo vzduchem,					
18/ 892563111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	-2,00000	4 310,00	-8 620,00
vodou nebo vzduchem,					
19/ 892655114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	-50,00000	50,00	-2 500,00
20/ 899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	-2,00000	1 032,92	-2 065,84
21/ 55241713R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	kus	-2,00000	1 979,00	-3 900,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
22/ 919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živčích, hloubky přes 100 do 150 mm	m	-60,00000	125,67	-7 540,20
všechné spotřeby vody					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
23/ 998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otepleném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	-80,00000	946,57	-75 725,60
Díl: D96 Přesuny suť a vybouraných hmot					
24/ 979081111R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-30,00000	60,00	-1 500,00
25/ 979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-30,00000	25,00	-750,00
26/ 979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	-30,00000	90,00	-2 700,00
Celkem					-342 378,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1806031	Kanalizační řád, Třinec - Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)
O:	01	Kanalizační řád
R:	01.1	Kanalizační řád - soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8						
Trubní vedení						
1	89258311R00	Zabepečení konců kanalizačního potrubí	úsek	1,00000	3 020,00	3 020,00
2	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00000	10 700,00	10 700,00
3	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiiva stok betonem prositým tř. C 12/15 oteplený výkop	kus	4,00000	2 700,00	10 800,00
4	28619326	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m	6,00000	72,5,00	4 350,00
5	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,00000	5 340,00	5 340,00
6	28661939	konus šachtový betonový DN 600	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
7	28661940	skruž šachtová 100 x 100 x 12	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
8	59224068	skruž betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
9	M1	Zustatková hodnota trubek po odkupu materiálu	kpl	1,00000	46 798,00	46 798,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
10	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců preta betonových a ŽB	m3	3,86500	3 720,00	14 377,80
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
11	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otepleném výkopu	t	8,26100	846,57	7 819,61
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: D96						
Přesuny sutí a vybouraných hmot						
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,63250	53,00	483,13
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,66250	26,00	241,56
14	97999012R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	9,63250	90,00	869,63

Celkem	118 199,73					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--