

Dodatek č. 10632/2019/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

IČ:	76391191
DIČ:	██████████ (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
Zapsán:	Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5

dále jen zhotovitel

OSTRAVA

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 6. 6. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10632/2019/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Parkoviště ul. Gorkého“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. III smlouvy z důvodu neujasnění realizace veřejného osvětlení ze strany Ostravských komunikací a.s. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.2.1 Text v čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána **do 170 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 2. 9. 2019

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Datum: 2. 9. 2019

Za zhotovitele

Místo: Ostrava

XXXXXXXXXX