

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001170, TPR/18/204

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18 403 202

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/21 a I/64 Horní Lomany, okružní křižovatky – DÚR**

*Uzavřené dne 17. 12. 2018*

## 1. Objednatel

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené : ██████████, pověřeným řízením  
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
bankovní spojení : ██████████  
kontaktní osoba : ██████████  
ve věcech technických : ██████████  
e-mail : ██████████  
tel : ██████████  
(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. Poskytovatel

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem : Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupená : ██████████, předsedou představenstva  
██████████, místopředsedou představenstva  
██████████, místopředseda představenstva  
IČ : 25793349  
DIČ : CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma : akciová společnost  
bankovní spojení : ██████████  
kontaktní osoba : ██████████  
ve věcech smluvních : ██████████  
kontaktní osoba : ██████████  
ve věcech technických : ██████████  
e-mail : ██████████  
tel. : ██████████  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění kontaktní zaměstnanci Smluvních stran následovně:

Kontaktní zaměstnanci na straně Poskytovatele:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny Díla specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy a termínů provedení Díla specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy následovně:

V průběhu zpracování zakázky došlo ke změně rozsahu stavebních úprav jednotlivých křižovatek. Předmět smlouvy se rozšířil o:

- úpravy komunikací pro pěší,
- úpravy OK vyvolané plánovaným napojením obchodního centra,
- přeložky plynovodů,
- veřejné osvětlení OK.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem činí nově **celková Cena díla:**

1 972 840,00 Kč	bez DPH
414 296,40 Kč	DPH
2 387 136,40 Kč	včetně DPH

### **Termíny plnění:**

Koncept DÚR :

Do 11 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení služeb.

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a ukončení plnění:

Do 3 měsíců po předání čistopisu DÚR, nejpozději však **do 30. 04. 2020**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží každá po 2 (dvou) stejnopisech.




- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

v Karlových Varech dne: 09 -08- 2019

v Praze dne: 21 -08- 2019



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



SUDOP PRAHA a.s.

předseda představenstva



SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva

DÚR I/21 a I/64 Horní Lomany okružní křižovatky - dodatek č. 1

Položka	Počet hodin	Hodinová sazba [Kč]	Nabídková cena [Kč]
<b>D. Výkresová dokumentace</b>			
Úpravy OK vyvolané plánovaným napojením obchodního centra	■	■	■
Úpravy komunikace pro pěší	■	■	■
Přeložky plynovodů	■	■	■
Veřejné osvětlení OK	■	■	■
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>			205 840 Kč
<b>DPH 21%</b>			43 226 Kč
<b>Nabídková cena celkem včetně DPH</b>			249 066 Kč